

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V BRNĚ SOBĚŠICÍCH“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Brno-střed 639 00, Vídeňská 96
Zastoupený: Ing. Alenou Říhovou, ředitelkou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Alena Říhová, ředitelka
- ve věcech technických: ██████████
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
Identifikační číslo: 62161598
DIČ: CZ62161598

dále jen „**Objednatel**“

JIRMAL, spol. s r.o.

Sídlo: Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55 378
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bc. Milan Dedík, jednatel
- ve věcech technických: ██████████
- ve věcech stavby: ██████████
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-7940990237/0100
IČO: 27732941
DIČ: CZ27732941

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem: „ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V BRNĚ SOBĚŠICÍCH“.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit o dodatečné stavební práce (vícepráce), a že současně bude od ceny díla odečtena cena neprovedených prací (méněpráce).

Ke změně učiněné tímto dodatkem dochází z důvodu chyb v projektové dokumentaci, tedy okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Rozsah změn díla je specifikován ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.

4. Dochází ke změně čl. VII, odst. 1 Smlouvy o dílo.

Původní znění

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

8 340 052,- Kč bez DPH

1 751 411,- Kč DPH

10 091 463,- Kč vč. DPH

Nové znění

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a na základě položkového rozpočtu víceprací/méněprací a činí:

8 625 855,- Kč bez DPH

1 811 429,55 Kč DPH

10 437 284,55 Kč vč. DPH

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2021, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
 - Příloha č. 7 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 8 – Změnový list č. 8
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. 9
 - Příloha č. 10 – Rekapitulace změnových listů
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Alena Říhová
ředitelka

.....
Bc. Milan Dedík
jednatel