

název díla:	Oprava kolektorového podchodu KP5402, KP5403, KP5405		
smlouva číslo:	SODM - 31/2021	ze dne:	30.04.2021
zhotovitel:	BETOSAN a.s.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	zhotovitel/objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	31.10.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.10.2021		

**Popis změny, případně náčrtek:** Při očištění podpěr pod vodvodní potrubí v kolektorovém podchodu KP5403 bylo zjištěno, že konstrukce je degradovaná ve velkém rozsahu. Projektant a technický zástup objednatel rozhodli, že konstrukce bude vyměněna za novou podpěru.

V kolektorovém podchodu KP 5402 byla odsouhlasena výměna zemního pospojení v trase. Pospojení bude nově umístěno na stěnu tubusu.

Při dokopání západní šachty na kolektorovém podchodu KP 5403 bylo zjištěno, že byl v minulosti rušen poklop. Betonová deska je degradována. Bylo rozhodnuto, že rušený poklop bude vybourán, provedena betonová deska včetně hydroizolací.

Viz soupisu prací - vícepráce.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Luděk Opočenský	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 0,76%

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 915 056,16 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	29 675,03 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 944 731,19 Kč

Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	22.10.2021
------------	-------------------	--------------	------------