

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 031/2016/Buch
na zpracování projektové dokumentace stavby
„Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní“
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**
se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 19-1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic Městského úřadu Hlučín
Ing. arch. Kateřina Buchtelová, referent odboru investic Městského úřadu Hlučín

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel:** **Ing. arch. Martin Materna**
vystupující pod značkou volného sdružení - **WMA architects**
se sídlem: WMA architects, Sady Svobody 4, 746 01 Opava
místo podnikání: XXXXX, 746 01 Opava
zastoupené: Ing. arch. Martin Materna
IČ: 72482346
DIČ: CZ7410305287
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Materna
ve věcech technických: Ing. arch. Martin Materna

dále jen zhotovitel

II.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 031/2016/Buch Zpracování projektové dokumentace stavby „Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní“ ze dne 5. 1. 2017 v tomto znění:

Článek IV. Smlouvy o dílo se mění takto:

„Článek IV.
Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách a to v těchto lhůtách:

1. etapa

Dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zpracování do DUR
Do 100 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo

2. etapa

Dokumentace pro stavební povolení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do DSP

do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Místo plnění smlouvy je: Vymezeno ulicemi Hrnčířská, Školní, Gen. Svobody a Dr. E. Beneše v Hlučíně, parc.č. 7308,3191 v k.ú. Hlučín.

2. Části díla dle jednotlivých etap plnění je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtách plnění dle odst. 1. tohoto článku na Městském úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, odboru investic a správy městského majetku.
3. Zhotovitel není v prodlení s plnění díla dle termínů jednotlivých etap dohodnutých v čl. IV odst. 1, pokud bylo prodlení způsobeno pouze správcem dopravní a technické infrastruktury nebo příslušnými orgány státní správy.
4. O předání každé jednotlivé části díla dle jednotlivých etap plnění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (osoba k tomu oprávněná za objednatele a osoba k tomu oprávněná za zhotovitele).
5. Předmět této smlouvy je splněn a dílo je dokončeno úplným a řádným splněním předmětu plnění této smlouvy a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel předáním projektové dokumentace objednateli převádí na objednatele práva k užití projektové dokumentace v rámci dané konkrétní stavby.“

III.

1. Všechny ostatní části Smlouvy o dílo č. 031/2016/Buch zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 031/2016/Buch Zpracování projektové dokumentace stavby „Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní“ ze dne 5. 1. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěnými n téže listině.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je dostatečně určitý a jim srozumitelný a že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz uvedeného k ní připojují své podpisy, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí.
6. O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 61. schůzi konané dne 6. 3. 2017 pod bodem usnesení č. 61/7f).

V Hlučíně dne 8.3.2017

V Hlučíně dne 8.3.2017

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
objednatel

.....
Ing. arch. Martin Materna
WMA architects
Zhotovitel