

Dodatek č. 1 ev. č. DS202101115/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101115
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany: EISLX00WAWTZ

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel SPANTIK CZ s.r.o.

se sídlem: Modřínová 20, Liberec 21, 460 14

zastoupený: Radkem Žemličkou, jednatelem

IČ: 06483542

DIČ: CZ06483542

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 40318

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101115.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101115 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření stromů v parku u ulice Riegrova, pozemky p.č. 2943 a p.č. 2944 v k.ú. Liberec, Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o arboristické ošetření stromů č. 34, 68, 84,

96, 98, 180 a č. 182 a instalaci dynamické vazby na stromu č. 137, z důvodu jejich velmi zhoršené biomechanické vitality.

3. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 15 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II. Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.10.2021; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	31 300,00 Kč
DPH 21%	6 573,00 Kč
Cena celkem s DPH	37 873,00 Kč
4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	301 172,00 Kč
DPH 21%	63 246,12 Kč
Cena celkem s DPH	364 418,12 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

V Liberci

dne:

dne:

.....

.....

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora

Radek Žemlička
jednatel

Přílohy: 1. rozpočet

Cenová kalkulace na ošetření stromů v parku Petra Bezruče v Liberci

Dodavatel:

SPANTIK CZ s.r.o

Modřínová 20, Liberec XXI-Rudolfovo, 460 14 Liberec

IČO: 06483542

C 40318 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

DIČ: CZ06483542



Odběratel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27 Liberec (Liebiegova vila)

	<u>Ošetření stromů:</u>			
137	<i>lípa srdčitá (Tillia cordata) – doplnění vazby</i>	1 VDS		2 000,00 Kč
34	<i>buk lesní (Fagus sylvatica)</i>	40	RB	1 600,00 Kč
68	<i>javor klen (Acer pseudoplatanus)</i>	32	RB	1 700,00 Kč
84	<i>buk lesní (Fagus sylvatica)</i>	67	RB	1 900,00 Kč
96	<i>javor klen (Acer pseudoplatanus)</i>	43	RB	1 900,00 Kč
98	<i>buk lesní (Fagus sylvatica)</i>	54	RO 40%	2 900,00 Kč
180	<i>javor klen (Acer pseudoplatanus)</i>	36	RO 30%	2 500,00 Kč
182	<i>javor klen (Acer pseudoplatanus)</i>	39	RB	1 600,00 Kč
	likvidace dřevní hmoty štěpkováním (m3)	52	225	11 700,00 Kč
	odvoz dřevní hmoty do 5000m v tunách celkem	5	700	3 500,00 Kč

Celkem bez DPH	31 300,00 Kč
DPH	6 573,00 Kč
Celkem S DPH	37 873,00 Kč

Vypracoval: Radek Žemlička, 14. 10. 2021