

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Č. 74/2021/OIR ZE DNE 20.04.2021, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 30.08.2021 A
DODATKU Č. 2 ZE DNE 30.9.2021

(dále jen „dodatek“)

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
74-3 poř. čísle	2021 rok	OIR zkr. odb.

I. Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno:

ve věcech smluvních Ing. Miroslav Halatín, starosta
ve věcech zakázky [redacted], vedoucí OIR
ve věcech technických [redacted], referent investic

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.

se sídlem: Moravská Ostrava a Přívoz, Gorkého 3091/28

zastoupena:

ve věcech smluvních Radek Sasyn, jednatel společnosti
ve věcech technických [redacted], jednatel společnosti

ve věcech vedení stavby [redacted]

IČO: 46577319

DIČ: CZ46577319

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 3349

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2021 smlouvu o dílo týkající se provedení stavebních prací na prodloužení vodovodního řádu ul. Střelniční ve Frenštátě pod Radhoštěm (dále jen „smlouva“). K této smlouvě uzavřely dne 30. 8. 2021 a 30. 9. 2021 dodatky, kterými došlo k prodloužení lhůty plnění a úpravě rozsahu předmětu díla vč. celkové ceny díla.

2. Při realizaci dokončovacích stavebních prací bylo zjištěno, že nelze s ohledem na skutečný stav asfaltového povrchu provést jeho sanaci v původně plánovaném rozsahu, nýbrž pro dokončení díla je potřeba realizovat sanaci v rozsahu větším (vícepráce). Zároveň na základě geometrického zaměření skutečného provedení díla byly vyčísleny práce, které nebyly provedeny (méněpráce). Tyto úpravy mají vliv na celkovou cenu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. Bližší informace jsou obsaženy ve změnových listech č. 6 a 7.
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo	Kč
Cena bez DPH	12. 889.305,00
Vícepráce dle dodatku č. 2	83.862,30
Méněpráce dle dodatku č. 2	36.750,00
Vícepráce dle dodatku č. 3	227 865,54
Méněpráce dle dodatku č. 3	247.332,81
Cena celkem po dodatku č. 3	12.916.950,03
DPH	2.712.559,50
Cena vč. DPH	15.629.509,53

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1839/73/RM/2021 ze dne 13.10.2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 6

Příloha č. 2: Změnový list č. 7



Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 14 -10- 2021

V Ostravě dne 14 -10- 2021

za objednatele
Ing. Miroslav Halatín, starosta
Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-52-

za zhotovitele
Radek Sasyn, jednatel