



OZNÁMENÍ ZMĚNY - NPŽP		číslo OZ: 7			
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319				
Investor:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852</b>	Datum: 11.10.2021			
<b>Název akce: „Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm k.ú. Frenštát pod Radhoštěm“, reg. č. 1190400205</b>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b> <i>Vyčíslení více a méněprací před dokončením stavby</i>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Uvedená stavební akce, je na úseku pokládky rozváděcích vodovodních řadů a domovních přípojek pitné vody provedena. Dokončují se úpravy povrchů, zejména pak dotčených asfaltobetonových ploch silnic.  V rámci geometrického zaměření skutečného provedení stavby, dochází k úpravě rozpočtu o neprovedené práce na stavebních objektech. Jedná se především o zkrácenou část vodovodního řadu SO 01 o 13 bm, o neprovedené práce spojené s demontáží a montáží oplocení u fy Loprais, derealizace protlaku, a o práce spojené s náhradní výsadbou zeleně, jak vyplývá z níže uvedené tabulky rozpočtu stavby.					
<b>Rekapitulace dílčích částí rozpočtu</b>					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>Stavební objekt</b>					
SO-01	<b>ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1</b>	0,00	-190 156,28		-190 156,28
SO-01-MNP	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1 - MĚNĚPRÁCE - NEREALIZACE NÁHRADNÍ VÝSADBY	0,00	-16 415,82		-16 415,82
SO-01-MNP1	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1 - MĚNĚPRÁCE - SKUTEČNÁ DÉLKA ŘADŮ + NEREALIZACE PROTĽAKU	0,00	-173 740,46		-173 740,46



SO-02	<b>ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-2</b>	0,00	-37 379,85	-37 379,85
SO-02-MNP	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-2 - MĚNĚPRÁCE - NEREALIZACE NÁHRADNÍ VÝSADBY	0,00	-37 379,85	-37 379,85
SO-05	<b>ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1-1</b>	0,00	-4 548,20	-4 548,20
SO-05-MNP	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1-1 - MĚNĚPRÁCE - NEREALIZACE NÁHRADNÍ VÝSADBY	0,00	-4 548,20	-4 548,20
SO-06	<b>DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - VEŘEJNÁ ČÁST</b>	0,00	-9 458,94	-9 458,94
SO-06-00-MNP	DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - MĚNĚPRÁCE - ZÁMĚNA MATERIÁLU DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	0,00	-10 700,28	-10 700,28
SO-06-00-VCP	DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - VÍCEPRÁCE - ZÁMĚNA MATERIÁLU DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	0,00	5 789,54	5 789,54
SO-06-09-MNP	DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - VEŘEJNÁ ČÁST - PRO Č.P. 132 - MĚNĚPRÁCE - NEREALIZACE NÁHRADNÍ VÝSADBY	0,00	-4 548,20	-4 548,20
MNP - Celkem za stavbu Zaokrouhlení				-241 543,27 - 0,73
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>- 241 544,00</b>

Uvedené, navazuje na předchozí změnové listy stavební akce, kdy skutečný rozsah prací je upřesněn až komplexním geometrickým zaměřením a provedenými předpřejímkovými pochůzkami. Vyspecifikované neprovedené práce jako MNP činí – 247 332,81 Kč bez DPH, VCP + 5 789,54 Kč bez DPH, celkem změna smluvní ceny činí – 241 543,27 Kč bez DPH, což je po zaokrouhlení 241 544 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Dodatečné stavební práce v souladu s odstavcem 5 § 222 zákona č. 134/2016.

Stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné.

Odst. 5 § 222:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických a technických důvodů,



- b) by způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,  
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku - celkový cenový nárůst < 30% (+-)

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222  | odstavec 5, § 222  | odstavec 6, § 222  | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Město Frenštát pod Radhoštěm**, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,  
IČ 00297852

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Na podkladě změny ve vedení trasy došlo ke zkrácení délky vodovodního řádu o 13m, dále nebyly provedeny - řízený protlak, zásah do oplocení fy.Loprais a s tím spojené další stavební práce. V ostatním, není požadavek na výsadbu nové vzrostlé zeleně, jelikož realizací stavby nedošlo ke kácení stávající vzrostlé zeleně.

Cena díla tak bude snížena o méněpráce. TDS souhlasí se všemi změnami.

Podpis: **Ing. Tomáš Halfar:**

**Ing. Tomáš Horák:**

**Stanovisko projektanta stavby a administrátora dotace:**

AD souhlasí s navrženými změnami.




Podpis: **Ing. Miloš Popelář**

**S.r.o.**  
020 ☎  
Orlicí

Příloha:

- Celkový položkový soupis prací a dodávek stavby ze dne 11.10.2021



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319	
Změnový list vystavil:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,</b> IČ 00297852	
Datum:	11.10.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo č. 74/2021/OIR ze dne 20.4.2021</p> <p><b>Předmět změny:</b> Viz výše</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Viz výše</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 247 332,81 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 5 789,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  - 241 543,27 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: <b>Město Frenštát pod Radhoštěm</b>  7 IČ 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  	
Datum: 11.10.2021	Datum: 11.10.2021	