



## 2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dodání s ohledem na opožděné dodávky výrobce objednané technologie.
- 2.2 V kupní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. Doba plnění takto:  
Prodávající dodá kupujícímu zboží uvedené v čl. 2 smlouvy nejpozději do: **31. 12. 2021**

## 3 Závěrečná ustanovení



- 3.1 Ostatní ustanovení kupní smlouvy č. K-082/21 (**ČOV Kralupy – obnova šoupat a servopohonů**), uzavřené dne 7. 6. 2021 **se nemění.**
- 3.2 Tento dodatek č. 1 kupní smlouvy č. K-082/21 (**ČOV Kralupy – obnova šoupat a servopohonů**), uzavřené dne 7. 6. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí kupní smlouvy č. K-082/21 (**ČOV Kralupy – obnova šoupat a servopohonů**), uzavřené dne 7. 6. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva.


V Kladně dne 19. 10. 2021

V Kladně dne 19. 10. 2021

Za prodávajícího

Za kupujícího

  
-----  
Za Středočeské vodárny, a.s.,  
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a  
zástupce generálního ředitele  


  
-----  
Za Vodárny Kladno – Mělník a.s.  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
