

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)
uzavřené na základě Občanského zákoníku

zhotovitel č.
objednatel č. 414/VŠ/2020

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399

DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

SSK – STAVBY s.r.o.
se sídlem: U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10
Zastoupena: Pavlem Kolářem

IC: 04453450

DIČ: CZ04453450

Číslo datové schránky: 9ne9u3b

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Pavel Kolář

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:

II. Změny smlouvy:


1. S ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné odůvodnění je v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy:

**Celková cena díla činí : 26 398 127,94 Kč bez DPH (+ DPH 21%
5 543 606,87 Kč)**

Cena díla se tedy snižuje o požadované méněpráce ve výši 186 701,20 Kč bez DPH a současně navyšuje o požadované vícepráce o 3 214 132,63 Kč bez DPH. Rozdíl je tedy navýšení o 3 027 431,43 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII. Změnový list projektu je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.



ZMĚNOVÝ LIST *KOLEJ JAROV III.F - REKONSTRUKCE KOUPELEN* číslo ZL: 01/2021

Zhotovitel:	SSK – STAVBY s.r.o., IČ: 04453450
Změnový list vystavil:	Vysoká škola ekonomická v Praze, IČ: 61384399
Datum:	01.06.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny: OZ01: Oprava potrubí odkouření plynových kotlů v kotelně

Po odkrytí obezdívky potrubí určeném k odvětrání plynových kotlů v I.PP, byly zjištěny části zkorodovaného potrubí, které bylo nutno vyměnit. Dále bylo zjištěno, že stávající obezdívka potrubí nevyhoví požárně bezpečnostním předpisům. Byla provedena nová obezdívka.

OZ02 **Popis a zdůvodnění změny: Příprava pro osazení vodoměrů, výměna stoupačky dešťové kanalizace, demontáž a montáž stávajících radiátorů, úchyty stávajících a nových potrubí**

Na přípojovacím potrubí SV+TUV byla provedena příprava na osazení vodoměrů. Po odkrytí stávající dešťové stoupačky byly zjištěny poruchy a netěsnosti ve spojích, byla provedena výměna. Stávající radiátory bylo nutno demontovat a po provedení povrchové úpravy osadit. Po otevření stávajících instalačních šachet byly zjištěny zkorodované a nefunkční konstrukce úchytů pro stoupačí rozvody, byly provedeny nové.

Popis a zdůvodnění změny: OZ03: Úprava rozvodů elektroinstalace

Po otevření stávající instalační šachty byly zjištěno, že rozvody pro stávající nouzové osvětlení schodiště je vedeno touto šachtou kakely, které nevyhovují stávajícím požárně bezpečnostním předpisům. Byla provedeny nové rozvody bezhalogenovými kabely včetně

Popis a zdůvodnění změny: OZ04: Úprava souvrství podlah, změna materiálu koupelňových lišt, úprava povlakové krytina střech

Při demontáži dlažeb v koupelnách bylo stávající v podstatě rozpadající se souvrství podlahových vrstev degradováno pronikající vlhkostí a pravděpodobně i původním nekvalitním provedením a materiálem, tak že nebylo vhodné pro provedení navrhovaných vrstev a muselo být přistoupeno k jejich výměně. Změna materiálu koupelňových lišt z plastových na hliníkové z důvodů vyšší životnosti. Byla provedena úprava povlakové krytiny střechy v okolí ventilátorů z důvodu splnění požárně bezpečnostních předpisů

Popis a zdůvodnění změny: OZ05: Úprava protipožárních ucpávek potrubí

Dle platných požárně bezpečnostních předpisů a norem bylo nutno zaměnit trubní ucpávky typu wrep za trubní ucpávky typu protipožární manžety. Nově byly doplněny protipožární dvířka.

Počet připojených listů specifikací:	položkové rozpočty	Počet připojených výkresů:
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:
186 701,20		3 214 132,63
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 027 431,43		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: _____ Podpis zmocněnce zhotovitele: _____

Datum: _____