

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Janků, tajemník
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** PRO-CONSULT s.r.o.
spisová značka: c 86644
se sídlem: Jankovcova, 1055/13, 170 00 Praha 7
zastoupený: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti
- IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
- Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 2900601994/2010

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „**Dokumentaci pro rekonstrukci komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla, a to z důvodu nutné návaznosti na dokončení Projektové dokumentace na dešťovou kanalizace a retenční nádrž v ul. Kostelecká a Za Trať, Čakovice. Na základě pokynu objednatele byly práce pozastaveny do doby dokončení výše uvedené dokumentace. Termín plnění díla je nově stanoven do 07/2022.

I.

1. Původní ujednání odstavce Čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

4.3 „Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DÚR+DSP průběžně podle potřeby ode dne uzavření této Smlouvy tak, aby k vydání příslušného územního rozhodnutí s nabytím právní moci došlo **nejpozději do 7/2022** Tato lhůta může být prodloužena pouze o dobu případného prodloužení Objednatele nebo prodloužení či nesouhlasu ze strany orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, ke kterému případně dojde v průběhu územního řízení nebo z důvodu odvolání účastníků řízení.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 06.10.2021, č. USN RMČ 418/2021.

V Čakovicích dne 22 -10- 2021

[Redacted signature]

objednatel

Ing. Jiří Vintiška, starosta

[Redacted signature]

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty

V Praze dne

pro-co
Jankevcov
170 00 Praha
IČ:26509172 | G

Z

Petr Coufal