

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00013/2021

č. zhotovitele 1/2021/1420

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

se sídlem

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

odborné vedení provádění stavby – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

- obor autorizace: xxxxxxx xxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxx

- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

xx xxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 1/2021/1420 a č. objednatele SD/00013/2021 uzavřené dne 15. 1. 2021.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových listů ZL4, ZL9, ZL9a, ZL10, ZL10a, ZL11 a upřesnění termínů dokončení díla.

Doba plnění:

Vzhledem k okolnostem zjištěným v průběhu díla, které nebylo možné předpokládat (likvidace osinkocementového kabelovodu, úpravy anglických dvorků a světlíků, přeložení teplovodního potrubí,...), došlo k upřesnění termínů doby plnění.

Zprůjezdění Budějovické ulice (mimo parkovacích stání):

17. 11. 2021

Dokončení díla:

30. 11. 2021

Cena za dílo:

<i>stavební objekt</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena v Kč včetně DPH</i>
Cena celkem dle Dod. č. 2	26 767 150,47	5 621 101,60	32 388 252,07
ZL4	23 457,00	4 925,97	28 382,97
ZL9	599 830,00	125 964,30	725 794,30
ZL9a	-435 168,40	-91 385,36	-526 553,76
ZL10	82 724,60	17 372,17	100 096,77
ZL10a	-44 631,93	-9 372,71	-54 004,64
ZL11	81 047,72	17 020,02	98 067,74
Cena celkem dle Dod. č. 3	27 074 409,46	5 685 625,99	32 760 035,45

Ostatní ujednání

Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ad 2. zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3. etapa“ a jejich hodnota činí 1 266 859,65 Kč bez DPH. To činí spolu s hodnotou změn dle Dodatku č 1 (ve výši 1 744 121,05 Kč bez DPH) a Dodatku č 2 (ve výši 1 384 565,86 Kč bez DPH) změnu celkem ve výši **4 395 546,56 Kč bez DPH. To je 10,39 % z původní hodnoty** závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky (původní hodnota závazku za všechny investory činí celkem 42 300 000 Kč bez DPH).

Tento dodatek ke smlouvě je podepsán oběma stranami elektronickým podpisem.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Přílohy: ZL4, ZL9, ZL9a, ZL10, ZL10a, ZL11

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře
Za objednatele:

V Táboře
Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxxxx xxxxxx
jednatel společnosti

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 4

Datum předložení
zhotovitelem

10.9.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 04.1
-------------------------	----------------

Specifikace změny: Doplnění geomříže mezi asfaltové vrstvy kolem zastávkových panelů.

Zdůvodnění změny: Z důvodu možného vzniku trhlin na asfaltu v místě přechodu podkladu z SC a přechodového panelu autobusové zastávky bude mezi jednotlivé vrstvy asfaltu vložena výztužná geomříž.

Finanční dopad změny: 23 457,00 Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
MĚSTO TÁBOR
Změnový list č.4

Geomříž kolem autobusových zastávek							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							23 457,00
Geomříž kolem autobusových zastávek							23 457,00
1	URS	568212111	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	140,000	47,10	6 594,00
			70m x 2m		140,000		
2	URS	69310275	Geomříž Fiberglass 100/100kN	m2	154,000	109,50	16 863,00
			140m2 x 1,1		154,000		

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 9

 Datum předložení
zhotovitelem

12.8.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 05.1	
Specifikace změny: Záměna kamenné žulové dlažby místo původně projektované žulové mozaiky – chodník sever.		
Zdůvodnění změny: Při kontrole ZDS s vyjádřením dotčených orgánů státní správy byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s požadavky DOSS. Tento ZL upravuje výkaz výměr do souladu s vyjádřeními DOSS.		
Finanční dopad změny: 599.830,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
MĚSTO TÁBOR
Změnový list č.9

Záměna betonových a kamenných dlažeb							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							599 830,00
Severní chodník							599 830,00
1	-	-	Kladení dlažby z žulových desek do lože z kameniva drceného (včetně drtě)	m2	154,000	1 165,00	179 410,00
2	-	-	Žulová dlažba tl. 5cm, tryskaná, šířky 30, 40, 50 a 60cm, odstín žlutošedý	m2	161,700	2 600,00	420 420,00

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 9a

Datum předložení
zhotovitelem

12.8.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 05.1
-------------------------	----------------

Specifikace změny: Záměna kamenné žulové dlažby místo původně projektované žulové mozaiky – chodník sever.

Zdůvodnění změny: Při kontrole ZDS s vyjádřením dotčených orgánů státní správy byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s požadavky DOSS. Tento ZL upravuje výkaz výměr do souladu s vyjádřeními DOSS.

Finanční dopad změny: - 435.168,40 Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:
č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 9a

Datum předložení
zhotovitelem

12.8.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 05.1
-------------------------	----------------

Specifikace změny: Záměna kamenné žulové dlažby místo původně projektované žulové mozaiky – chodník sever.

Zdůvodnění změny: Při kontrole ZDS s vyjádřením dotčených orgánů státní správy byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s požadavky DOSS. Tento ZL upravuje výkaz výměr do souladu s vyjádřeními DOSS.

Finanční dopad změny: - 435.168,40 Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
MĚSTO TÁBOR
Změnový list č.9a

Záměna betonových a kamenných dlažeb							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							-435 168,40
Severní chodník							-435 168,40
1	SO05.1 - 15	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženeého, 1barva	m2	-380,000	622,00	-236 360,00
2	SO05.1 - 18	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	-383,800	518,00	-198 808,40

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 10

 Datum předložení
zhotovitelem

12.8.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 05.1	
Specifikace změny: Záměna betonové dvoubarevné mozaiky místo původně projektované betonové dlažby (50x50 cm) – chodník jih.		
Zdůvodnění změny: Při kontrole ZDS s vyjádřením dotčených orgánů státní správy byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s požadavky DOSS. Tento ZL upravuje výkaz výměr do souladu s vyjádřeními DOSS.		
Finanční dopad změny: 82.724,60 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
MĚSTO TÁBOR
Změnový list č.10

Záměna betonových a kamenných dlažeb							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							82 724,60
Jižní chodník							82 724,60
1	RTS	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby 80 mm do drtě	m2	215,000	29,00	6 235,00
2	ceník výrobce	-	Dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	35,200	304,00	10 700,80
3	ceník výrobce	-	Dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; černá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	184,800	356,00	65 788,80

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 10a

Datum předložení
zhotovitelem

12.8.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 05.1
-------------------------	----------------

Specifikace změny: Záměna betonové dvoubarevné mozaiky místo původně projektované betonové dlažby (50x50 cm) – chodník jih.

Zdůvodnění změny: Při kontrole ZDS s vyjádřením dotčených orgánů státní správy byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s požadavky DOSS. Tento ZL upravuje výkaz výměr do souladu s vyjádřeními DOSS.

Finanční dopad změny: - 44.631,93 Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:

- č.1 – soupis prací, rozpočet
- č.2 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
MĚSTO TÁBOR
Změnový list č.10a

Záměna betonových a kamenných dlažeb							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							-44 631,93
Jižní chodník							-44 631,93
1	SO05.1 - 21	59245620T1	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 80,0 mm	m2	-217,150	205,54	-44 631,93

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa

Změnový list č. 11

Datum předložení
zhotovitelem

12.8.2021

Objednatel	Město Tábor Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor IČ: 00253014
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 05.1
-------------------------	----------------

Specifikace změny: Navýšení výměry betonové zámkové dlažby (20x10 cm), část chodníku sever.

Zdůvodnění změny: Při kontrole ZDS s vyjádřením dotčených orgánů státní správy byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s požadavky DOSS. Tento ZL upravuje výkaz výměr do souladu s vyjádřeními DOSS.

Finanční dopad změny: 81.047,72 Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxxxx xxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Karel Hotový
Datum:	Datum:

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
MĚSTO TÁBOR
Změnový list č.11

Záměna betonových a kamenných dlažeb							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							81 047,72
Severní chodník							81 047,72
1	SO05.1 - 16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80mm, tloušťka lože 40mm	m2	176,000	222,20	39 107,20
2	SO05.1 - 20	592451170R	Dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200mm; š = 100mm; tl. 80mm	m2	177,760	235,94	41 940,52