

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc

Číslo PA/veřejné zakázky: 635180184/ 63521033

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01.2 svršek v km 38,760:

p.č. 17 – Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - nebylo realizováno v celém rozsahu z časových důvodů – porucha původně objednané podbíječky, náhradní byla zapůjčena ze sousední stavby/akce ST v žst. Mor. Beroun /

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01.2 svršek v km 38,760:		
p.č. 17 – Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - nebylo realizováno v celém rozsahu		8 887,20
Projektová dokumentace	0	0
Celkem	0	8 887,20
Cena dle SOD	12 343 134,02 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	12 071 286,57 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 3	12 062 399,37 Kč	

Celková hodnota změny po započtení předchozích dodatků (D1)	4,59%
Celková hodnota změny z Dodatku č. 3	0,07%
Celkem saldo z předkládaného ZL č. 2 činí z ceny dle SOD	-0,07%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 20.10.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 20.10.2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21.10.2021

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 21.10.2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby