

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2021
„Komunikace u čp. 88 /II – SO 01 Parkoviště“

I.


Smluvní strany

Zhotovitel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:


Ing. Karel Macků, starosta, 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:





(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelé:

Petr Blecha, nar.  1978
Bydliště:  378 92 Budeč

Ing. Zdeněk Maršán, nar.  1985
Bydliště:  380 01 Dačice

Bc. Pavla Maršánová, nar.  1989
Bydliště:  380 01 Dačice

Kostadinka Stoyanova Mihalkova, nar.  1966
Bydliště:  380 01 Dačice

Roman Vretonko, DiS. nar.  1981
Bydliště:  380 01 Dačice

Bc. Rut Vretonko, DiS. nar.  1983
Bydliště:  380 01 Dačice

na základě plné moci ze dne 16.3.2021 zastoupení Romanem Vretonkem, DiS.,
správcem domu čp. 88

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Roman Vretonko, DiS., tel. 

(všichni společně také dále jako „objednatel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 03.05.2021, číslo smlouvy zhotovitele 116/2021, o provedení kompletního a funkčního díla – stavby: „Komunikace u čp. 88/II – SO 01 Parkoviště“, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které objednatel vyžaduje realizovat nad rámec původně smlouveného plnění nebo ty, které nebudou realizovány vůbec, a s tím související změna ceny díla.

III.

Předmět dodatku č. 1

1. V článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1.1. nově zní:

„1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Komunikace u čp. 88 /II – SO 01 Parkoviště“

v rozsahu daném soupisem stavebních prací na objekt SO 01 Parkoviště, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, koordinacním situačním výkresem 01, který tvoří Přílohu č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy a touto smlouvou a změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 1, a který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje provést nad rámec původně smlouveného plnění anebo které nebudou realizovány vůbec,

(dále také „stavba“ nebo „dílo“).

2. V článku 3. CENA DÍLA odst. 3.1. nově zní:

„3.1. Cena díla je ujednána pro rozsah daný článkem 1. této smlouvy

Cena díla včetně DPH činí

137 799,65 Kč“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 91. schůzi konané 20.10.2021 pod č. usnesení 1748/91/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží zhotovitel a po jednom každý z objednatelů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 16.3.2021

V Dačicích dne 26. 10. 2021

V Dačicích dne

za zhotovitele
Ing. Karel Macků, starosta
města Dačice

V Dačicích dne 25. 10. 2021

V Dačicích dne

za objednatele
na základě plné moci Roman
Vretonko, DiS

Příloha č.1

Změnový list č. 1

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství/mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalož	5,750m2	45,70	262,78
2	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	5,750m2	21,11	121,38
3	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skl	5,750m2	70,21	403,71
4	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny pl do 50 m2	5,750m2	303,00	1742,25
5	Specifikace 2	Dlažba betonová zámková tl.80 barva přírodní vč. dopravy	5,807m2	366,51	2128,51
6	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	1,495t	279,64	418,06
7	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky o	1,334t	210,53	280,85
8	998223095R	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun - dle zhotovit	1,334t	70,61	94,19
9	40445225	Sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	-1,000kus	479,78	-479,78
10	40445240	Patka pro sloupek Al D 60mm	-1,000kus	582,59	-582,59
11	40445253	Víčko plastové na sloupek D 60mm	-1,000kus	20,56	-20,56

CELKEM	sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	4368,80
	21,00	917,448	Odbytová cena s DPH	5286,248

PLNÁ MOC

K podpisu smlouvy o dílo, převzetí díla, kolaudace a úkony s tím spojené na stavbu:
Příjezdová komunikace na části p.č. 2746, 236/1 a parkovací stání na části p.č. 237 u č.p. 88 Dačice situované na pozemcích parc. č. KN 236/I, 237 a 2746 v k.ú. Dačice (624403) vč.

My, níže podepsaní:

Mihalkova Kostadinka Stoyanova, bytem [redacted] 38001 Dačice, nar. dne: [redacted] 1966 (zmocnitel) jako vlastníka bytové jednotky č. 1 (U Nemocnice 88/II, Dačice)

Ing. Maršán Zdeněk, bytem [redacted] 38001 Dačice, nar. dne: [redacted] 1985 (zmocnitel) jako SJM vlastníka bytové jednotky č. 2 (U Nemocnice 88/II, Dačice)

Bc. Maršánová Pavla, bytem [redacted] 38001 Dačice, nar. dne: [redacted] 1989 (zmocnitel) jako SJM vlastníka bytové jednotky č. 2 (U Nemocnice 88/II, Dačice)

Blecha Petr, bytem [redacted] Budeč, nar. dne: [redacted] 1978 (zmocnitel) jako vlastníka bytové jednotky č. 3 (U Nemocnice 88/II, Dačice)

Bc. Rut Vretonko, DiS., bytem [redacted] Dačice, nar. dne: [redacted] 1983 (zmocnitel) jako SJM vlastníka bytové jednotky č. 4 (U Nemocnice 88/II, Dačice)

ZPLNOMOCŇUJEME

Romana Vretonka, DiS., nar. dne: [redacted] 1981 (zmocněnec) bytem [redacted] Dačice II 380 01,

aby nás vlastníky (spoluvlastníky) bytového domu č.p. 88 ul. U Nemocnice, 380 01 Dačice II stojící na p.č. 237 k.ú. Dačice zastupoval ve všech věcech týkajících se stavby **Příjezdová komunikace na části p.č. 2746, 236/1 a parkovací stání na části p.č. 237 u č.p. 88 Dačice** vč. podpisů smluv a kolaudace této stavby.

zmocněnec **Mihalkova Kostadinka Stoyanova** v Dačicích dne 16.3.2021

[redacted]

podpis zmocnitele

zmocněnec **Ing. Maršán Zdeněk** v Dačicích dne 16.3.2021

[redacted]

podpis zmocnitele

zmocněnec **Bc. Maršánová Pavla** v Dačicích dne 16.3.2021

[redacted]

podpis zmocnitele

zmocněnec **Bc. Rut Vretonko, DiS.**, v Dačicích dne 11.3.2021

[redacted]

podpis zmocnitele

Prohlašuji, že jsem plnou moc přijal: V Dačicích dne 16.3.2021

[redacted]

podpis zmocněnce

ZMOCNĚNĚC PETR BLECHA V DAČICÍCH DNE 11.3.2021

[redacted]