

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 321 020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

### I.

#### Deklarace smluvních stran

##### objednatel

1.1. **Název** : obec Růžová  
se sídlem : Růžová 30, 407 14 Růžová  
IČ : 00556017  
DIČ : CZ00556017  
telefon : 412 553 102, 736 100 900, e-mail: [obec.ruzova@atlas.cz](mailto:obec.ruzova@atlas.cz)  
obec zastoupena starostkou **Helenou Křížkovou**

##### zhotovitel

1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
IČ : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142  
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800  
2654920227/0100  
telefon : 412 704 521 e-mail: [samdecin@sam-dc.cz](mailto:samdecin@sam-dc.cz)  
společnost zastoupena výkonným ředitelem společností panem **Petrem Podrazilem**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Růžová – oprava komunikací“ v následujícím znění:

#### článek III. Předmět plnění se mění takto:

3.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací na základě požadavku objednatele. Tyto práce byly oceněny a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

#### článek V. Cena díla a platební podmínky se mění takto:

cena dle SOD	3.479.765,08 Kč
cena dle Změnového listu č. 1	275.302,63 Kč
<b>cena díla bez DPH</b>	<b>3.755.067,71 Kč</b>
DPH ve výši 21%	788.564,22 Kč
<b>včetně 21% DPH</b>	<b>4.543.631,93 Kč</b>

**článek VII. Termín zhotovení díla se mění takto:**

7.1. Z důvodu navýšení rozsahu prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení a předání díla **do 29.10.2021.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

Objednatel :


**OBEC RŮŽOVÁ**  
405 02 Děčín 2 - Růžová  
IČ: 556 017 Tel.: 412 553 102  
DS: smcbpg7

  
-----  
**Helena Křížková**  
starostka obce Růžová

Dne: *26. 10. 2021*

Zhotovitel :



  
-----  
**Petr Podrazil**  
výkonný ředitel společnosti  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: *26. 10. 2021*