

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce venkovních schodišť ZŠ Havlíčkova**“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. PSOS/OSRI/343/2021

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

ředitel OSRI

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

Zdeněk Hagara

sídlo:

Fišerova 1349, 676 02 Moravské Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

63430169

DIČ:

CZ5611051435

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „**Rekonstrukce venkovních schodišť ZŠ Havlíčkova**“ následovně:

4. Doba plnění

- 4.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SoD je změna termínu dokončení díla z důvodu vzniklých nepředvídatelných okolností, které vedly ke zdržení při provádění prací.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: bod č. 4.2 v článku SoD se ruší a nahrazuje se novým bodem 4.2 následujícího znění:

Dokončení prací nejpozději do:

17.12.2021

- 4.3 Ostatní body čl. 4 SoD zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce venkovních schodišť ZŠ Havlíčkova“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.


26. 10. 2021

V Mor. Budějovicích, dne:

V Moravských Budějovicích, dne: 19.10.2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

Zdeněk Hagara