

**Změnový list č. 2****ze dne 22.9.2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oprava chodníku v ul. Lipová od zastávky MHD k bl.<br>525 |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MIOS21202235                                              |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br/>V souladu s PD bylo uvažováno o částečné změně nivelity žulové obruby, která se nachází na pravé straně. V souladu se vzorovým řezem objednatel uvažuje o částečné výměně ŠD. Dále pokládka asf. souvrství.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| <p><u>Nové řešení:</u><br/>Rozdělení na III úseky v souladu s revizí dokumentace a v souladu se zápisem z KD č. 1. Revize PD je v příloze tohoto dokumentu.<br/>Úsek č. 1 – byla provedena výšková úprava žulových obrub na obou stranách chodníku. Změna asf. směsí na podkladní vrstvě, doplněny vyrovnávky asf. souvrství, doplnění výškové úpravy navazujících stávajících chodníků. Částečně došlo k opravě stávajících asfaltových vrstev, které dle původního zadání měly být odstraněny.<br/>Úseky č. 2 a č. 3 – byla provedena výšková úprava žulové obruby na pravé straně chodníků v souladu s PD. Levá strana zůstala v původní nivelitě a bude sloužit jako přelivná hrana pro odvod dešťových vod z chodníku. Vzhledem k tomuto požadavku a v souladu s revizí PD zhotovitel provede změnu vrstvy ACL a ACP 16. Nivelita chodníku vůči stávající obrubě bude dorovnána vrstvou ACO 8 v proměnlivé tloušťce 20-40 mm. Následně bude provedena obrusná vrstva. Částečně došlo k opravě stávajících asfaltových vrstev, které dle původního zadání měly být odstraněny.</p> |                                                           |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u><br/>Na základě zjištění skutečnosti na stavbě a na základě požadavku zástupců objednatele, který vypracoval 21.9.2021 revizi, zápis z jednání a záznamem ve stavebním deníku, které jsou přílohou tohoto ZBU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ano                        |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Ing. Vladimír Plhák, 21.9.2021 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ano |
|                             |         |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 523 594,64 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | 226 579,91 Kč |
| Nová cena díla bez DPH:                 | 750 174,55 Kč |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |        |
| Nový termín dokončení díla:                 |        |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Podpis:

Datum:

Příloha změnového listu: Zápis z 1. kontrolního dne  
Vzorový řez 2  
Rozdělení na úseky  
Záznam ze stavebního deníku  
Rozpočet



**Zápis z 1. kontrolního dne stavby:**

**Oprava chodníku v ul. Lipová od zastávky MHD k bl. 525“ konaného dne 21.9.2021 od 08:00 hod.**

Přítomni:

Technické služby města Mostu a.s.: [REDACTED]

Metrostav Infrastructure a.s.: [REDACTED]

Lipová část 1 (u zastávky MHD):

1. Budou zvýšeny obě obruby dle VŘ.
2. Napojení na stávající plochy bude řešeno rozebráním a složením dlažby v nezbytném rozsahu.
3. Cca 6 m na každém konci bude asfalt frézován, střední část (cca 20 m) bude ponechána.
4. Případné vyrovnávky ŠD frakce 0-32 mm.

Lipová část 2, 3


1. Bude provedeno dle zadání.
2. Napojení na stávající plochy bude řešeno rozebráním a složením dlažby v nezbytném rozsahu.
3. Případné vyrovnávky – ŠD frakce 0-32 mm.

Zapsal: [REDACTED]

Datum: 21.9.2021

[REDACTED]

[REDACTED]




Z pohledu podélného řešení dojde ke zvýšení nové nivelety o +0,10m.  
U napojení na stávající dlažbu snižujeme novou niveletu na +0,05m.  
Stávající dlažba bude přeskládána.

Ing. Vladimír Plhák

|                                                     |   |                                                    |                 |                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KONTROLOVAL                                         |   | KRESLIL                                            | ZODP.PROJEKTANT |  <div>Technické služby Města Mostu, a.s.<br/>Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most</div> |            |
| Ing. Vladimír Plhák                                 |   | Ing. [REDACTED]                                    | Ing. [REDACTED] |                                                                                                                                                                               |            |
| REVIZE                                              | 0 |                                                    |                 |                                                                                                                                                                               |            |
| OBJEKT                                              |   |                                                    |                 | FORMAT                                                                                                                                                                        | 1xA4       |
| AKCE<br><br>Oprava zpevněných ploch<br>v ul. Lipová |   |                                                    |                 | DATUM                                                                                                                                                                         | 06/2021    |
|                                                     |   |                                                    |                 | STUPEŇ                                                                                                                                                                        | DPS        |
|                                                     |   |                                                    |                 | Č. ZAKÁZKY                                                                                                                                                                    | --         |
| INVESTOR                                            |   | Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most 1 |                 |                                                                                                                                                                               |            |
| OBSAH<br><br>Vzorový řez 2                          |   |                                                    |                 | MĚŘÍTKO                                                                                                                                                                       | Č. VÝKRESU |
|                                                     |   |                                                    |                 | 1:50                                                                                                                                                                          | 03         |

| legenda                                                                          |             |                 |               |        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|-------------------------|
| výplň/znak                                                                       | název       | popis           | barva krytu   | povrch | výměra m/m <sup>2</sup> |
|                                                                                  | KCE 090MM A | ACo08           | výrobní černá | hladký | 544                     |
|                                                                                  | KCE 290MM A | ACo08           | výrobní černá | hladký | 86                      |
|                                                                                  | ŘEZÁNÍ      |                 |               |        | 175                     |
|                                                                                  | OŽ 10/25    | obrubník žulový | přírodní šedá |        | 172                     |
| žulová obruba bude demontována, očištěna, zpětně osazena s převýšením min. 0,06m |             |                 |               |        |                         |



|                     |                                                    |                 |                                                                                       |                                                                             |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| KONTOLOVAL          | KRESLIL                                            | ZODP.PROJEKTANT |  | Technické služby města Mostu, a.s.<br>Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most |  |
| Ing. Vladimír Plhák | Ing. [REDACTED]                                    | Ing. [REDACTED] |                                                                                       |                                                                             |  |
| REVIZE              | 0                                                  |                 |                                                                                       |                                                                             |  |
| OBJEKT              |                                                    |                 | FORMÁT                                                                                | 2xA4                                                                        |  |
| AKCE                | Oprava zpevněných ploch<br>v ul. Lipová            |                 | DATUM                                                                                 | 06/2021                                                                     |  |
|                     |                                                    |                 | STUPEŇ                                                                                | DPS                                                                         |  |
|                     |                                                    |                 | Č. ZAKÁZKY                                                                            | --                                                                          |  |
| INVESTOR            | Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most 1 |                 |                                                                                       |                                                                             |  |
| OBSAH               | Situace                                            |                 | MĚŘITKO                                                                               | Č. VÝKRESU                                                                  |  |
|                     |                                                    |                 | 1:500                                                                                 | 01                                                                          |  |



[illegible]

USER T

1. ACR16  
 2. ACR16  
 3. ACR16  
 4. ACR16  
 5. ACR16  
 6. ACR16  
 7. ACR16  
 8. ACR16  
 9. ACR16  
 10. ACR16  
 11. ACR16  
 12. ACR16  
 13. ACR16  
 14. ACR16  
 15. ACR16  
 16. ACR16  
 17. ACR16  
 18. ACR16  
 19. ACR16  
 20. ACR16  
 21. ACR16  
 22. ACR16  
 23. ACR16  
 24. ACR16  
 25. ACR16  
 26. ACR16  
 27. ACR16  
 28. ACR16  
 29. ACR16  
 30. ACR16  
 31. ACR16  
 32. ACR16  
 33. ACR16  
 34. ACR16  
 35. ACR16  
 36. ACR16  
 37. ACR16  
 38. ACR16  
 39. ACR16  
 40. ACR16  
 41. ACR16  
 42. ACR16  
 43. ACR16  
 44. ACR16  
 45. ACR16  
 46. ACR16  
 47. ACR16  
 48. ACR16  
 49. ACR16  
 50. ACR16  
 51. ACR16  
 52. ACR16  
 53. ACR16  
 54. ACR16  
 55. ACR16  
 56. ACR16  
 57. ACR16  
 58. ACR16  
 59. ACR16  
 60. ACR16  
 61. ACR16  
 62. ACR16  
 63. ACR16  
 64. ACR16  
 65. ACR16  
 66. ACR16  
 67. ACR16  
 68. ACR16  
 69. ACR16  
 70. ACR16  
 71. ACR16  
 72. ACR16  
 73. ACR16  
 74. ACR16  
 75. ACR16  
 76. ACR16  
 77. ACR16  
 78. ACR16  
 79. ACR16  
 80. ACR16  
 81. ACR16  
 82. ACR16  
 83. ACR16  
 84. ACR16  
 85. ACR16  
 86. ACR16  
 87. ACR16  
 88. ACR16  
 89. ACR16  
 90. ACR16  
 91. ACR16  
 92. ACR16  
 93. ACR16  
 94. ACR16  
 95. ACR16  
 96. ACR16  
 97. ACR16  
 98. ACR16  
 99. ACR16  
 100. ACR16

USEK II

PENYATAAN  
 1. ASPEK  
 2. ASPEK  
 3. ASPEK  
 4. ASPEK  
 5. ASPEK  
 6. ASPEK  
 7. ASPEK  
 8. ASPEK  
 9. ASPEK  
 10. ASPEK  
 11. ASPEK  
 12. ASPEK  
 13. ASPEK  
 14. ASPEK  
 15. ASPEK  
 16. ASPEK  
 17. ASPEK  
 18. ASPEK  
 19. ASPEK  
 20. ASPEK  
 21. ASPEK  
 22. ASPEK  
 23. ASPEK  
 24. ASPEK  
 25. ASPEK  
 26. ASPEK  
 27. ASPEK  
 28. ASPEK  
 29. ASPEK  
 30. ASPEK  
 31. ASPEK  
 32. ASPEK  
 33. ASPEK  
 34. ASPEK  
 35. ASPEK  
 36. ASPEK  
 37. ASPEK  
 38. ASPEK  
 39. ASPEK  
 40. ASPEK  
 41. ASPEK  
 42. ASPEK  
 43. ASPEK  
 44. ASPEK  
 45. ASPEK  
 46. ASPEK  
 47. ASPEK  
 48. ASPEK  
 49. ASPEK  
 50. ASPEK  
 51. ASPEK  
 52. ASPEK  
 53. ASPEK  
 54. ASPEK  
 55. ASPEK  
 56. ASPEK  
 57. ASPEK  
 58. ASPEK  
 59. ASPEK  
 60. ASPEK  
 61. ASPEK  
 62. ASPEK  
 63. ASPEK  
 64. ASPEK  
 65. ASPEK  
 66. ASPEK  
 67. ASPEK  
 68. ASPEK  
 69. ASPEK  
 70. ASPEK  
 71. ASPEK  
 72. ASPEK  
 73. ASPEK  
 74. ASPEK  
 75. ASPEK  
 76. ASPEK  
 77. ASPEK  
 78. ASPEK  
 79. ASPEK  
 80. ASPEK  
 81. ASPEK  
 82. ASPEK  
 83. ASPEK  
 84. ASPEK  
 85. ASPEK  
 86. ASPEK  
 87. ASPEK  
 88. ASPEK  
 89. ASPEK  
 90. ASPEK  
 91. ASPEK  
 92. ASPEK  
 93. ASPEK  
 94. ASPEK  
 95. ASPEK  
 96. ASPEK  
 97. ASPEK  
 98. ASPEK  
 99. ASPEK  
 100. ASPEK  
 101. ASPEK  
 102. ASPEK  
 103. ASPEK  
 104. ASPEK  
 105. ASPEK  
 106. ASPEK  
 107. ASPEK  
 108. ASPEK  
 109. ASPEK  
 110. ASPEK  
 111. ASPEK  
 112. ASPEK  
 113. ASPEK  
 114. ASPEK  
 115. ASPEK  
 116. ASPEK  
 117. ASPEK  
 118. ASPEK  
 119. ASPEK  
 120. ASPEK  
 121. ASPEK  
 122. ASPEK  
 123. ASPEK  
 124. ASPEK  
 125. ASPEK  
 126. ASPEK  
 127. ASPEK  
 128. ASPEK  
 129. ASPEK  
 130. ASPEK  
 131. ASPEK  
 132. ASPEK  
 133. ASPEK  
 134. ASPEK  
 135. ASPEK  
 136. ASPEK  
 137. ASPEK  
 138. ASPEK  
 139. ASPEK  
 140. ASPEK  
 141. ASPEK  
 142. ASPEK  
 143. ASPEK  
 144. ASPEK  
 145. ASPEK  
 146. ASPEK  
 147. ASPEK  
 148. ASPEK  
 149. ASPEK  
 150. ASPEK  
 151. ASPEK  
 152. ASPEK  
 153. ASPEK  
 154. ASPEK  
 155. ASPEK  
 156. ASPEK  
 157. ASPEK  
 158. ASPEK  
 159. ASPEK  
 160. ASPEK  
 161. ASPEK  
 162. ASPEK  
 163. ASPEK  
 164. ASPEK  
 165. ASPEK  
 166. ASPEK  
 167. ASPEK  
 168. ASPEK  
 169. ASPEK  
 170. ASPEK  
 171. ASPEK  
 172. ASPEK  
 173. ASPEK  
 174. ASPEK  
 175. ASPEK  
 176. ASPEK  
 177. ASPEK  
 178. ASPEK  
 179. ASPEK  
 180. ASPEK  
 181. ASPEK  
 182. ASPEK  
 183. ASPEK  
 184. ASPEK  
 185. ASPEK  
 186. ASPEK  
 187. ASPEK  
 188. ASPEK  
 189. ASPEK  
 190. ASPEK  
 191. ASPEK  
 192. ASPEK  
 193. ASPEK  
 194. ASPEK  
 195. ASPEK  
 196. ASPEK  
 197. ASPEK  
 198. ASPEK  
 199. ASPEK  
 200. ASPEK  
 201. ASPEK  
 202. ASPEK  
 203. ASPEK  
 204. ASPEK  
 205. ASPEK  
 206. ASPEK  
 207. ASPEK  
 208. ASPEK  
 209. ASPEK  
 210. ASPEK  
 211. ASPEK  
 212. ASPEK  
 213. ASPEK  
 214. ASPEK  
 215. ASPEK  
 216. ASPEK  
 217. ASPEK  
 218. ASPEK  
 219. ASPEK  
 220. ASPEK  
 221. ASPEK  
 222. ASPEK  
 223. ASPEK  
 224. ASPEK  
 225. ASPEK  
 226. ASPEK  
 227. ASPEK  
 228. ASPEK  
 229. ASPEK  
 230. ASPEK  
 231. ASPEK  
 232. ASPEK  
 233. ASPEK

## USEK III

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| PRILUČENJE                 | NASLOV DOK. NA ČIJEMU |
| ACU 8                      |                       |
| VYKOLNÁVAČA ACC 3 H. 20-40 |                       |
| STAV 10.1.1. ASZ.          |                       |

VE VSSCH VSSCHY BUDE LIVILSDA NA ZACHATU A  
KOLKI PRIPUSOBELA KI SMATATE TO SVETU  
V PRIPADKY KNY TO NEPODE HAPZIKIND V  
MISEN PRIPADKY DODI V PRIPADKY SVETU  
DO LIVILSDA KOLKI ASD VSSCH, PRIPADKY  
ZAHVILSDA POLADKY 2. 10 2021


## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-4613

**Stavba:** OPRAVA CHODNÍKU V. LIPOVÁ OD ZASTÁVKY MHD K BL. 525

Místo: Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: Zpracovatel: 

| Kód                       | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |       | <b>226 579,91</b>  | <b>274 161,69</b> |
| 10a                       | ZBV 1 | -70 277,56         | -85 035,85        |
| 10b                       | ZBV 1 | 296 857,47         | 359 197,54        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V. LIPOVÁ OD ZASTÁVKY MHD K BL. 525  
Objekt: 10a - ZBV 1

Místo:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              | -70 277,56        |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                     |     |          |              | -70 277,56        |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                             |     |          |              | -7 625,00         |
| 1                      | K   | 113107241 | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                           | m2  | -55,000  | 45,00        | -2 475,00         |
| 3                      | K   | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně                                                                                   | m3  | -0,500   | 10 300,00    | -5 150,00         |
| D                      | 5   |           | Komunikace                                                                                                                                              |     |          |              | -54 669,70        |
| 4                      | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                      | m2  | -34,870  | 250,00       | -8 717,50         |
| 6                      | K   | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                            | m2  | -51,800  | 13,20        | -683,76           |
| 7                      | K   | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                 | m2  | -51,800  | 237,00       | -12 276,60        |
| 8                      | K   | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                            | m2  | -151,200 | 13,20        | -1 995,84         |
| 10                     | K   | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                  | m2  | -151,200 | 205,00       | -30 996,00        |
| D                      | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                           |     |          |              | -4 600,00         |
| 9                      | K   | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                     | kus | -2,000   | 2 300,00     | -4 600,00         |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                             |     |          |              | -1 709,10         |
| 14                     | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                     | t   | -6,900   | 65,00        | -448,50           |
| 15                     | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                        | t   | -96,600  | 6,00         | -579,60           |
| VV                     |     |           |                                                                                                                                                         |     |          |              | -96,600           |
| 16                     | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                           | t   | -1,100   | 250,00       | -275,00           |
| 17                     | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | -5,800   | 70,00        | -406,00           |
| D                      | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                             |     |          |              | -1 673,76         |
| 18                     | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                              | t   | -13,948  | 120,00       | -1 673,76         |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V. LIPOVÁ OD ZASTÁVKY MHD K BL. 525  
Objekt: 10b - ZBV 1

Místo:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                | Popis                                                                                      | MJ | Množství                                   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                    |                                                                                            |    |                                            |              | 296 857,47        |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                |                                                                                            |    |                                            |              | 296 857,47        |
| D                      | 1   | Zemní práce                        |                                                                                            |    |                                            |              | 36 282,30         |
| 100                    | K   | 113106123                          | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                            | m2 | 57,000                                     | 92,40        | 5 266,80          |
| 101                    | K   | 113107172                          | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   | m2 | 94,000                                     | 321,00       | 30 174,00         |
| 2                      | K   | 113201112                          | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                         | m  | 9,900                                      | 85,00        | 841,50            |
| D                      | 5   | Komunikace                         |                                                                                            |    |                                            |              | 232 784,20        |
| 102                    | K   | 565145101                          | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m       | m2 | 156,200                                    | 467,00       | 72 945,40         |
| 103                    | K   | 566201111                          | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 | m2 | 57,000                                     | 56,10        | 3 197,70          |
| 104                    | K   | 572141111                          | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm        | m2 | 457,800                                    | 297,00       | 135 966,60        |
| 5                      | K   | 573111112                          | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                           | m2 | 163,500                                    | 25,00        | 4 087,50          |
| 105                    | K   | 596211112                          | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2        | m2 | 57,000                                     | 291,00       | 16 587,00         |
| D                      | 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání |                                                                                            |    |                                            |              | 9 757,13          |
| 10                     | K   | 916241213                          | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého             | m  | 9,900                                      | 302,50       | 2 994,75          |
| 11                     | K   | 916991121                          | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého             | m3 | 0,198                                      | 3 260,00     | 645,48            |
| 12                     | K   | 919735112                          | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                            | m  | 27,500                                     | 55,00        | 1 512,50          |
| 13                     | K   | 979024442                          | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových                                     | m  | 9,900                                      | 35,00        | 346,50            |
| 106                    | K   | 979054451                          | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného            | m2 | 57,000                                     | 74,70        | 4 257,90          |
| D                      | 997 | Přesun sutě                        |                                                                                            |    |                                            |              | 16 502,64         |
| 14                     | K   | 997221561                          | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                        | t  | 41,360                                     | 65,00        | 2 688,40          |
| 15                     | K   | 997221569                          | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                           | t  | 579,040                                    | 6,00         | 3 474,24          |
| VV                     |     |                                    |                                                                                            |    | 41,36*14 "Přepočtené koeficientem množství | 579,040      |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t  | 41,360   | 250,00       | 10 340,00         |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                   |    |          |              | 1 531,20          |
| 18 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                    | t  | 12,760   | 120,00       | 1 531,20          |