

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/43810 - Silnice III/43810: Loukov - Libosváry

Číslo a název varianty: KARETA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
72	M5852215000.	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL	T	0,000	105,080	105,080	1 980,00	0,00	208 058,40	208 058,40	100,00
73	111625400.	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	48,340	48,340	10 050,00	0,00	485 817,00	485 817,00	100,00
Celkem								0,00	693 875,40	693 875,40	

Za zhotovitele:

Datum: 27.9.2021

Za objednavatele:

Datum: 27.9.2021