

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice III/43810: Loukov - Libosváry**

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	270 786,10	270 786,10
SO 001.1	Příprava území (ŘSZK)	438 480,26	438 480,26
SO 101.1	Silnice III/43810, Loukov	2 610 824,85	2 610 824,85
SO 101.2	Silnice III/43810, extravilán	18 255 018,68	18 948 894,08
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		693 875,40
SO 105.1	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK II. etapa	279 686,46	279 686,46
SO 301	Dešťová kanalizace Loukov	1 766 198,08	1 766 198,08

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 18 790 162,02 Kč**

**Dodatek č. 1:**

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 830 832,43 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	25,71%
Změna závazku - [%]:	0,00%
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>23 620 994,45 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>25,71%</b>

**Dodatek č. 2:**

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	693 875,40 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,69%
Změna závazku - [%]:	0,00%
<b>Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:</b>	<b>24 314 869,85 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>5 106 122,67 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>29,40%</b>

**Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 29 420 992,52 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.9.2021

Datum: 27.9.2021