

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele SML/0181/21

č. sml. zhotovitele K21014

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K Majáku 5001, 760 01 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | Ing. Bronislav Malý, ředitel |
| K jednání o technických věcech pověřen: | |
| - ve věcech přípravy stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech realizace stavby | XXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXX |
| E-mail: | XXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | KARETA s.r.o. |
| Adresa: | Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál |
| Zápis v obchodním rejstříku: | KS Ostrava, odd. C, vložka 8072 |
| IČ: | 62360213 |
| DIČ: | CZ62360213 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o smluvních věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXX |
| Stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXXXX |
| | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXX |

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0181/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/43810: LOUKOV –

LIBOSVÁRY“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 23 620 994,45 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 693 875,40 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 24 314 869,85 Kč bez DPH.

- 2.3 V rámci rozpočtu organizace jsou veškeré příjmy a výdaje objednatele (příspěvkové organizace) na investiční potřeby rozpočtovány na jeden rok a k 31. 12. podléhají finančnímu vyúčtování a vypořádání. Dílo dle této smlouvy je financováno z veřejných rozpočtů z více finančních zdrojů.
- Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření dodatku č. 2 nedisponuje objednatel veškerými plánovanými finančními prostředky od všech poskytovatelů finančních prostředků, dohodly se smluvní strany na změně splatnosti faktur.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.2 Silnice III/43810, extravilán

Po provedení průkazní zkoušky bylo zjištěno, že pro dosažení požadovaných hodnot únosnosti je nutné do recyklované vrstvy dodatečně doplnit pojivo. Z toho důvodu bude při recyklaci přidán cement struskoportlandský v množství 105,080 t a emulze asfaltová 18,340 t.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

| | |
|---|-------------------------|
| Cena bez DPH celkem | 24 314 869,85 Kč |
| DPH 21 % | 5 106 122,67 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 29 420 992,52 Kč |
| (slovy dvacetdevětmilionůčtyřistadvacettisícdevětsetdevadesátdvě koruny české, 52/100) | |

- 3) Článek VII. Zaplacení ceny, odst. 4, první věta

Dosavadní text první věty tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se textem:

Splatnost faktur se sjednává následovně:

1. Pro práce provedené do 30. září 2021 a práce provedené v jednotlivých měsících počínaje lednem 2022 činí lhůta splatnosti příslušných faktur zhotovitele vždy 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele.
 2. Pro práce provedené v měsících říjnu a listopadu se sjednává splatnost příslušných faktur do 30. 12. 2021. Pokud však celkový součet dílčích částí ceny díla, které objednatel zhotoviteli uhradil anebo by dle vystavených faktur měl uhradit zhotoviteli za práce provedené na díle v kalendářním roce 2021, dosáhl částku 23 000 tis. Kč bez DPH (dále jen „limit plateb“), je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli jakékoliv částky nad limit plateb kdykoliv do 28. 02. 2022, aniž by se tím dostal do prodlení s jejich úhradou a aniž by s tím byly spojeny jakékoli smluvní či zákonné negativní důsledky pro objednatele (zejména povinnost uhradit jakékoliv úroky či sankce anebo právo zhotovitele pozastavit plnění smlouvy).
 3. Pro práce provedené v měsíci prosinci 2021 se sjednává splatnost příslušné faktury k datu 28. 02. 2022.
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27.09.2021

.....

.....