

## DODATEK č. 1

ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce

ev. č. příkazce D952190004

na akci: Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku

– výkon činnosti technického dozoru stavebníka,

č. akce: 229160029

### I.

#### Smluvní strany

##### PŘÍKAZCE

##### POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

##### PŘÍKAZNÍK

##### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zastoupený	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
IČO , DIČ	47 11 69 01, CZ 47 11 69 01
Obchodní rejstřík	V Praze, oddíl B, vložka 1930
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „**příkazník**“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku - výkon činnosti technického dozoru stavebníka“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ a termínem „**příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce ev. č. objednatele D952190004 v jednotlivých člancích takto:

## **Čl. VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu, odst. 1**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 23. 1. 2019 a aktualizace soupisu činností k dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce ze dne 6. 9. 2021 jako

odměna nejvýše přípustná ve výši:

**Celková cena dle této smlouvy příkazní před uzavřením tohoto dodatku činila: 2 107 400,- Kč bez DPH**

**Cena za** dodatečné navýšení výkonu činnosti technického dozoru dle dodatku č. 1: 437 880,- Kč bez DPH

**Cena za** celkový maximální počet výkonu: **2 545 280,- Kč bez DPH**

**(slovy: dvamilionypětsetčtyřicetpěttisícdevětšedesát korun českých bez DPH)**

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), které příkazník vystaví čtvrtletně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude za příkazce potvrzený osobou pověřenou kontrolou realizace předmětné Stavby a provádění tohoto příkazu. Potvrzený výkaz počtu hodin vykonané činnosti bude přílohou faktur.

Součástí faktur budou rovněž zprávy o postupu prací na stavbě a o průběžném plnění jednotlivých činností uvedených v odst. 1 – 35 čl. II Příkaz této příkazní smlouvy.

## **Čl. VII. Termíny plnění**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **na základě výzvy příkazce - předpoklad únor – březen 2019**

Ukončení činnosti: **do 30. 4. 2023**

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)  
(maximální počet výkonu: 90 hodin)

Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)  
(dodatečné navýšení výkonu činnosti technického dozoru: o 534 hodin, celkový maximální počet výkonu: 2 694 hodin, navýšení spočívá v prodloužení doby realizace díla do 05/2022)

Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)  
(maximální počet výkonu: 320 hodin)

### **Zdůvodnění změny příkazu, ujednání o úplatě za provádění příkazu a termínů plnění**

Důvodem změny termínu plnění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka je skutečnost, že byl mezi příkazcem (investorem Stavby) a zhotovitelem Stavby uzavřen dodatek smlouvy o dílo na prodloužení termínu realizace. Termín pro dokončení realizace protipovodňových opatření byl stanoven do konce 11/2021 a termín pro dokončovací práce spočívající v obnově komunikací, dokončení náhradních výsadeb, oplocení a terénních úprav byl stanoven do 31. 5. 2022. Vzhledem k tomu, že součástí výkonu technického dozoru je i zajištění vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí pro jednotlivé stavby PPO, bylo nutné prodloužit i výkon činnosti technického dozoru do 30. 4. 2023.

Zároveň s prodloužením stavebních prací byla navýšena cena za výkon činnosti technického dozoru stavebníka o dobu prodloužení trvání stavebních prací.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce ev. č. objednatele D952190004 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

Za příkazce:

Za příkazníka:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

*elektronicky podepsáno*

jméno oprávněné osoby  
funkce