

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 13-2016-504201), uzavřené dne 15. 01. 2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice,
Hradišřany a Lisov**“, a to konkrétně k.ú. Hradišřany (dále jen „smlouva“).

Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Člen sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Jaroslava Šrámková, vrchní referent Pobočky Plzeň
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

+420 727 956 815

plzen.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

Sdružení firem

allGEO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

allGEO s.r.o.

Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Ing. Luborem Pekarským, jednatelem

Ing. Lubor Pekarský, jednatel

xxxxx

xxxxx / xxxxx

xxxxx

yr3z3x

KB Plzeň

2485160297/0100

263 49 469

CZ 263 49 469

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

255 86 992

CZ 255 76 992

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* bylo na základě několika svolaných kontrolních dnů konstatováno, že vzhledem ke komplikovanému několikerému opakovanému projednání tvorby návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky je nutné posunout termín dokončení předmětné etapy plnění. To z důvodu nepředvídatelného navýšení variantních řešení návrhů nového uspořádání pozemků pro jednotlivé vlastníky tak, aby bylo docíleno požadovaného zcelení a umístění dle připomínek jednotlivých vlastníků, které nemohl zhotovitel ani objednatel před započatím plnění znát. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v termínu jednotlivých plnění následujících po etapě plnění 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	---	---	---	31. 10. 2021	31. 05. 2021

3. Dále je předmětem dodatku změna specifikace názvu zhotovitele – reprezentanta sdružení z původního názvu „*allGEO-Ing. Lubor Pekarský s.r.o.*“ na název „**allGEO s.r.o.**“, a to na základě aktuálního platného znění obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto

informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 26. 10. 2021

V Plzni dne 26. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Petr Brož

.....
Ing. Lubor Pekarský

jednatel společnosti
allGEO s.r.o.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	600,00	10 800,00	15.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	-	-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	230	270,00	62 100,00	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0	-	-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	1 600,00	158 400,00	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 900,00	3 800,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	220,00	50 600,00	30.9.2017
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Lisov			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	230	280,00	64 400,00	31.5.2018
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	20,00	0,00	31.5.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	145,00	32 770,00	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					382 870,00	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	600,00	135 600,00	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 500,00	12 500,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 100,00	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	800,00	12 800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500,00	3 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	400,00	90 400,00	31.5.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	22 500,00	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					309 300,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo	ha	226	370,00	83 620,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 620,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	300,00	60 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	382 870,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	309 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 620,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	835 790,00
DPH 21% v Kč	175 515,90
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 011 305,90