

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 60/2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) společností **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**, IČ: 25911368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600, zastoupenou Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 26. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 60/2021 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce umělého trávníku tréninkového hřiště Městského stadionu Ostrava“ (dále též jako „**Dílo**“); 14.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) v průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti spojené s nezbytnou změnou rozsahu Díla; Objednatel dále požadoval změnu v ovládání závlahy oproti projektové dokumentaci; dohodnuté změny jsou blíže specifikované ve změnových listech č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 (změnové listy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 v textu společně jako „**Změnové listy 3**“); Změnové listy 3 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
- (C) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1, zejména pak v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky, blíže specifikované ve Změnových listech 3. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla blíže specifikovaném ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1, zejména pak v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran vypouští práce a dodávky blíže specifikované ve Změnových listech 3 (méněpráce).
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. IV. Doba plnění Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1. *Realizace Díla bude dokončena do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření dodatku č. 2 této smlouvy.*
- 1.3 Strany se dále dohodly, že objekt SO 02 Fotbalové hřiště bude předán Objednateli před termínem dokončení Díla dle této Smlouvy ve znění dodatku č. 2, a to ke dni 20.10.2021. Strany výslovně sjednávají, že odpovědnost za jakost Díla a záruční doba ve smyslu čl. XII. Smlouvy na objekt SO 02 fotbalové hřiště počíná běžet dnem předání objektu SO 02 fotbalové hřiště (20.10.2021). Strany se dále dohodly, že se vylučuje ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy.
- 1.4 Strany se dohodly, že v čl. V. Cena díla Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:
1. *Cena za řádně provedené Dílo, které je předmětem této smlouvy, byla sjednána na základě uskutečněného zadávacího řízení, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy a vychází z nabídky vybraného Zhotovitele předložené ve výběrovém řízení na předmětnou Veřejnou zakázku a hodnoty prací a dodávek (víceprací a méněprací) sjednaných dodatky č. 1 a č. 2 smlouvy. Strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (Příloha č. 2 „Výkaz výměr“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 o.z., změnových listů č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu dodatku č. 1 smlouvy, změnových listů č. 3, č. 4. č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10, které tvoří přílohu dodatku č. 2 smlouvy a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. III odst. 1, písm. a), b) a c) této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a činí:*

9.859.269,43 Kč bez DPH

DPH bude stanoveno dle aktuálně platných zákonných předpisů. V případě režimu přenesené daňové povinnosti se strany zavazují postupovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 3
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Ostravě dne

V Plzni dne

.....
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
předseda představenstva

Jaroslav Karásek
jednatel

V Ostravě dne

.....
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva