

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. d202100060 ze dne 27. 4. 2021

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen "objednatel")

a

**Společnost „Rekonstrukce komunikací Chomutov“**

**PETROM STAVBY, a.s. (správce společnosti)**

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha  
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň  
IČ: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
zastupuje: [REDAKCE] předseda představenstva  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

a

**Silnice Topolany a.s. (společník)**

sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov  
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň  
IČ: 05758734  
DIČ: CZ05758734  
zastupuje: [REDAKCE] předseda představenstva  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. d202100060 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 31.8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

## II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 2, ze dne 31. 8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
*e) Změnový list č. 2, ze dne 31. 8. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:  
*„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 2 ze dne 31. 8. 2021 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“*
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 2, ze dne 31. 8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

## III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
  1. *Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 26.5.2021 a dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2021 byla určena dohodou smluvních stran a činila:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>7 772 772,72 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 632 282,35 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<b><i>9 405 055,07 Kč</i></b>
  2. *Cena provedených stavebních prací (víceprací) byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>830 521,06 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>174 409,42 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<b><i>1 004 930,48 Kč</i></b>
  3. *Nová cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>8 603 293,78 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 806 691,77 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<b><i>10 409 985,55 Kč</i></b>

#### IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

6. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.10.2021.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2, ze dne 31. 8. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 662/21 ze dne 20. 9. 2021.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 24.9.2021

V Kadaňi dne 20.9.2021



Statutární město Chomutov  
JUDr. Marek Hrabáč  
primátor



Běcho  
[redacted], a.s. (15)  
10, STRAŠNICE  
6769611  
KADAŇ

PETROM STAVBY, a.s. (správce společnosti)  
[redacted] předseda představenstva

SILNICE TOPOLANY a.s.  
[redacted] itov  
734  
(8)

Silnice Topolany a.s. (společník)  
[redacted] předseda představenstva