

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Jahnova 11, 11A, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17\_097/0013808

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0127/2021/CI

Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 6 320 535,13

Zhotovitel stavby: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 747 00 Český Těšín

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 20.09.2021

Změna dle:

Popis změny:

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Ozn.	Popis	Cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z1	Odbourání železobetonové římsy	-16 517,43	70 661,30	54 143,87
CELKEM		-16 517,43	70 661,30	54 143,87

### Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	27.9.2021
		nový termín dokončení díla:	2.10.2021
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	70 661,30
		snížení ceny díla:	-16 517,43
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		54 143,87
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		6 374 679,00

Za objednatele:	Ing. Lenka Krejčová, investiční referent	funkce	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace
Za zhotovitele:	Ing. Roman Moldrzyk	funkce	jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.

# ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	1
Datum	17.9.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Jahnova 11, 11A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013808
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 747 00 Český Těšín
Číslo smlouvy o dílo	S/0127/2021/OI
TDI	Pavel Volek, Stěbořice
AD	Ing. Pavel Srkal, Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Odbourání železobetonové římsy**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že železobetonová okapní římsa na štítové stěně přesahující na sedlovou střechu soukromého vlastníka bude odbourána. Místo bude zednický zapraveno a celá plocha opatřena KZS a omítkou v barvě fasády.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet MCP

Cena méně prací bez DPH:

**-16 517,43 Kč**

Cena více prací bez DPH:

**70 661,30 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**54 143,87 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**do 121 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 20-09-2021

Podpis a vyjádření AD:

Datum: 20

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

STASEKO PLUS S.R.O.

2101/15 ①

Český Těšín

IČO: CZ.258 53 475