

## **Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

č. objednatele: V/3015/2021/LT

č. zhotovitele: 1921072/S25

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/26010 Horní Týnec – Leopoldův Mlýn“

### **I. Smluvní strany**


#### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“**

**a**

#### **Společnost RD na opravu silnic**

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti

Janou Svatopolskou, jednatelem společnosti (vždy dvěma společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094


Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  
za věcné plnění smlouvy odpovídá:

za vedoucího společníka:

Za společníka 2:

Za společníka 3:



za finanční plnění smlouvy odpovídá:  
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.  
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.  
na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/3015/2021/LT a č. zhotovitele 1921072/S25 uzavřené dne 10.9.2021, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice III/26010 Horní Týnec - Leopoldův Mlýn“ následovně:

#### **IV. Termíny plnění**

**IV.3. Ukončení a předání prací: 30. 06. 2022**

#### **V. Platební podmínky, fakturace**

*V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude stanovena ke dni 31.08.2022.*

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

*XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30. 06. 2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.04.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.*

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem všemi účastníky a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva  
SILNICE GROUP a.s.

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Benda            Ing. Jan Egermayer  
jednatel společnosti    jednatel společnosti  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....  
za zhotovitele  
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva  
SaM silnice a mosty a.s.