

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML 001/2021

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jitka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434
Mobil: +420 [REDACTED]
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**,
zkratka EKIS, spol. s r.o.
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. [REDACTED] a [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl..2362
IČ: 186 26 084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [REDACTED] a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. [REDACTED], Ing. [REDACTED], [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. [REDACTED], Ing. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@[REDACTED].cz [REDACTED]@[REDACTED].cz
Stavbyvedoucí (hlavní): Ing. Miloš Smolík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@[REDACTED].cz

2 Informativní údaje

- 2.1** Smluvní strany konstatují, že dne 8. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo 001/2021 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“.
- 2.2** Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo upřesňují předmět a cenu díla.

3 Smluvní stany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.7

3.7 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem (dále také „ZL“) ZL č. 1 zejména takto:

- rozšiřují se zemní práce z důvodu skřívky vyšší tloušťky ornice
 - mění se provedení základů a způsob provádění hřbitovních zídek v důsledku větší skřívky a prodlení vzniklého v důsledku provádění archeologických prací
 - upravují se trasy inženýrských sítí po zjištění skutečného stavu a doplňují se položky neuvedené ve výkazu výměr
 - doplňují se zemní práce v souvislosti s archeologickým výzkumem
- Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze dodatku č. 1 – změnový list a rozpočet

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 15 987 488,54 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem ZL č. 1: 1 261 737,39 Kč

Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatkem č.1 této smlouvy:

17 249 225,93 Kč

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL č.1 v příloze tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 001/2021 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Přílohy: Změnový list ZL č. 1 vč. rozpočtu

V Praze-Suchdole dne

V dne

Podpis:



Podpis:



Objednatel:

Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,
zkratka EKIS, spol. s r. o.

Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková