

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo vedené u zhotovitele pod č. 06-O-5021-11453/21
ze dne 2.8.2021

(dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Protipovodňová opatření v obci Škudly

1 Smluvní strany

Objednatel

Město Přelouč

Sídlo:	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 00274101	DIČ: CZ00274101
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. [redacted]
Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Irena Burešová, starostka města

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:	Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930	
IČ: 47116901	DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Praha 5 [redacted]
Statutární orgán:	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Libor Pěkný

(dále jen „Zhotovitel“)

2 Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě bodu „3 Doba plnění“ smlouvy o dílo (06-O-5021-11453/21).

Text Čl. 3 Doba plnění odst. 3.1 Etapa A, Etapa B se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech (dále jen „**Dílčí části Díla**“):

Etapa		termín
A	Podklady a průzkumy	4 měsíce od podpisu SOD
B	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	1 měsíc od dokončení etapy A
C	Inženýrská činnost	3 měsíce od dokončení etapy B

3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
9. Tento dodatek schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 14.10.2021. usnesením č. 77/4/2021-I.

V Přelouči dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města
Město Přelouč

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.