

D o d a t e k S m l o u v y o d í l o č . 1

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

I.1 Objednavatel

Název: Obec Pivkovice
Sídlo: Pivkovice 17, 387 73 Bavorov
Zastoupená: Václav Lískovec
IČ: 00667765
DIČ: CZ 00667765 - neplátce
Zástupce ve věcech smluvních: Václav Lískovec
Bankovní spojení: Česká Národní Banka
Č. účtu: 94-6419291/0710

(dále jen jako „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

Název společnosti: BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.
Sídlo: č.p. 57, 387 35 Doubravice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: František Zuklín, Jan Špatný
IČ: 28096797
DIČ: CZ 28096797
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Písek
Č. účtu: 8445761001/5500
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění Dodatku smlouvy o dílo č. 1.

článek II.

Předmět díla

II.1. Mezi smluvními stranami byla dne 31. 12. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby):

- a) Název: „**Oprava sociálního zařízení kulturního domu – čp.17**“ (dále jen „**Předmět díla**“)
- b) Místo plnění: Obec Pivkovice, Pivkovice 17, 387 73 Bavorov

článek III.

Změna SOD

III.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku.

III.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným položkovým rozpočtem víceprací a méněprací. Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 206.891,43 Kč bez DPH, včetně DPH: 250.338,63 Kč

b) méněpracím v celkové hodnotě: 206.891,43 Kč bez DPH, včetně DPH: 250.338,63 Kč

III.4. Celková smluvní cena dle článku IV. SOD se po změně provedené tímto dodatkem nemění.

III.5. Původní ujednání SOD dle č. III. o termínu dokončení se nemění.

III.5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle čl. III.2. SOD

článek IV.

Závěrečné ustanovení

IV.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

IV.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. Příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. Části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

IV.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. Zajistí objednatel.

IV.4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž objednavatel obdrží tři a zhotovitel jedno.

IV.5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti, je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

IV.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

IV.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na schůzi Obecního zastupitelstva č.5/2021 dne 6. 10. 2021.

článek V.

Přílohy

V.1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Pivkovicích dne: 21. 10. 2021

Za objednatele:
Václav Lískovec,
starosta obce

Lískovec



Ve Strakonících dne: 22. 9. 2021

Za zhotovitele:
František Zuklín,
jednatel

Zuklín





Doubravice 57
386 01 Strakonice
IČO: 280 96 797
DIČ: CZ28096797
Tel / Fax: +420 386 809 000
info@bohemiakonstrukt...

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: STAVEBNÍ PRÁCE - méněpráce	JKSO:
Stavba: 2020/085B	Název stavby: Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Obec Pivkovice	Náklady na MJ:	- 206 891,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2020/085B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-7 799,56	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 121 284,58	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	-69 849,93	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	- 198 934,07	Zařízení staveniště	-3 978,68	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	-3 978,68	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	- 206 891,43	Ostatní náklady celkem:	-7 957,36	

Vypracoval: Jméno: Zuklín Datum: 22.09.2021 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: <i>ZUKLÍN</i> Datum: <i>22.9.2021</i> Podpis: <i>Zuklín</i>  Doubravice 57 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797 DIČ: CZ28096797 Tel/Fax: +420 303 809 070 info@bohemia-konstrukti.cz	Za objednatele: Jméno: <i>L. Školář</i> Datum: <i>21.10.2021</i> Podpis: <i>hik</i>
Základ pro DPH	21,0% činí:	- 206 891,43 Kč
DPH	21,0% činí:	-43 447,20 Kč
Cena za objekt celkem:		- 250 338,63 Kč



Stavba: 2020/085B	Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE - méněpráce	Datum tisku: 22.09.2021	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-1 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	- 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	-4 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	- 405,12	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	-32 873,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-27 422,60	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	-20 805,76	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	-38 398,10	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	-48 519,43	0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	-21 330,50	0,00
Kč	-7 799,56	- 121 284,58	0,00	-69 849,93	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 129 084,14	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 129 084,14	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 129 084,14	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 129 084,14	0,00
Zařízení staveniště	2,00	- 198 934,07	-3 978,68
Provoz investora	0,00	- 198 934,07	0,00
Kompletační činnost (IČD)	2,00	- 198 934,07	-3 978,68
Rezerva rozpočtu	0,00	- 198 934,07	0,00
			-7 957,36

Stavba: 2020/085B	Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE - méněpráce	Datum tisku: 22.09.2021	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 25-5020.RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm	m2	-1,50	756,96	-1 135,44
	3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 135,44
	61	Upravy povrchů vnitřní				
2	612 48-1119.U00	Potažení stěn sklov+tmel+přichyt	m2	-3,00	192,20	- 576,60
	61	Upravy povrchů vnitřní				- 576,60
	64	Výplně otvorů				
3	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	-2,00	2 323,76	-4 647,52
	64	Výplně otvorů				-4 647,52
	97	Prorážení otvorů				
4	971 03-2200.U00	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl 30cm otvory pro ventilátory	kus	-3,00	480,00	-1 440,00
	97	Prorážení otvorů				-1 440,00
	721	Vnitřní kanalizace				
5	VK	čisticí kus DN100	ks	-1,00	405,12	- 405,12
	721	Vnitřní kanalizace				- 405,12
	725	Zařizovací předměty				
6	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	-3,00	988,00	-2 964,00
7	725 12-2111.R00	Pisoárová mísa diturvitová č. 4410.0 KORINT	soubor	-3,00	3 150,00	-9 450,00
8	725 13-9102.R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	-3,00	2 315,00	-6 945,00
9	725 85-0114.R00	Ventil odpadní T 900PH, DN 32	kus	-2,00	215,00	- 430,00
10	725 85-1003.RT1	Koleno k sifonu PE HL34, DN 30 a DN 40	kus	-2,00	98,00	- 196,00
11	725 85-9101.R00	Montáž ventilu odpadního do DN 32	kus	-2,00	120,00	- 240,00
12	642-32860	Klozet kombi	kus	-3,00	4 216,00	-12 648,00
	725	Zařizovací předměty				-32 873,00
	766	Konstrukce truhlářské				
13	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-6,00	125,50	- 753,00
14	611-60101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	-4,00	3 392,00	-13 568,00
15	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	-1,00	3 604,00	-3 604,00
16	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	-2,00	3 604,00	-7 208,00
17	611-87116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-4,00	371,00	-1 484,00
18	611-87156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-2,00	402,80	- 805,60
	766	Konstrukce truhlářské				-27 422,60
	767	Konstrukce zámečnické				
19	R	Dodávka a montáž mřížek fasáda DN200	ks	-3,00	460,00	-1 380,00
	767	Konstrukce zámečnické				-1 380,00
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
20	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	-20,46	527,11	-10 784,67
21	771 57-9795.RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	-20,46	44,97	- 920,09
22	59763740	Dlažba keramická 200x200 mm dle výběru	m2	-22,10	400,00	-8 838,72
23	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,54	488,35	- 262,28

Stavba: 2020/085B	Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE - méněpráce	Datum tisku: 22.09.2021	
Rozpočet:			





P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-20 805,76
	781	Obklady keramické				
24	781 41-5015.RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20 Monoflex (Schomburg)	m2	-53,16	680,92	-36 194,98
25	781 41-9706.RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový - Lukopren	m2	-53,16	40,55	-2 155,48
26	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,12	388,00	-47,64
	781	Obklady keramické				-38 398,10
	M21	Elektromontáže				
27	R	krabice rozbočná KR 68	ks	-20,00	119,00	-2 380,00
28	R	krabice rozbočná KR 97	ks	-5,00	128,30	- 641,50
29	R	C-svítilno žárov. 2x60W, t. AURA 3 IN-22K63/062	ks	-9,00	1 240,00	-11 160,00
30	R	krabice přístrojová	ks	-4,00	53,00	- 212,00
31	R	svorka na pospojení	ks	-24,00	40,00	- 960,00
32	R	přepínač kříž, p.o. řaz.7	ks	-3,00	243,00	- 729,00
33	R	dtto 4Cx1,5 mm2	m	-22,00	165,34	-3 637,48
34	R	průtokový ohřivač MIRAVA M-A2D, 400V/5kW ob. č. M215040i (MIRAVA spol. s.r.o. Praha)	ks	-2,00	12 000,00	-24 000,00
35	R	dtto 5Cx10 mm2	m	-15,00	282,35	-4 235,25
36	R	vypínač 10A/230V, p.o. IP44řaz.1	ks	-2,00	282,10	- 564,20
	M21	Elektromontáže				-48 519,43
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
37	240 01-0011.R00	Ventilátor axiální	kus	-3,00	3 660,00	-10 980,00
38	240 08-0017.R00	Příruba volná kruhová sk. I. 120311 do d 200	kus	-4,00	233,50	- 934,00
39	240 08-0380.R00	Manžeta spojovací pro potrubí z PVC do d 200	kus	-4,00	612,00	-2 448,00
40	240 08-0381.R00	Potrubí kruhové z PVC do d 200	m	-8,50	705,00	-5 992,50
41	240 08-0419.R00	Těsnění z novoplastu pro kruh. potrubí do d 200	kus	-8,00	122,00	- 976,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				-21 330,50

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: STAVEBNÍ PRÁCE - vícepráce	JKSO:
Stavba: 2020/085C	Název stavby: Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Obec Pivkovice	Náklady na MJ:	206 891,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2020/085C	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	7 963,49	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	153 006,58	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	37 964,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	198 934,07	Zařízení staveniště	3 978,68	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	3 978,68	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	206 891,43	Ostatní náklady celkem:	7 957,36	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zuklín Datum: 22.09.2021 Podpis: 	Jméno: ZUKLÍN Datum: 22.9.2021 Podpis:   Doubrávice 57 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797 DIČ: CZ228096797 Tel / Fax: +420 360 809 000 info@bohemiakonstrukt.cz	Jméno: Lískovec vřelou Datum: 21. 10. 2021 Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	206 891,43 Kč
DPH	21,0% činí:	43 447,20 Kč
Cena za objekt celkem:		250 338,63 Kč



Stavba: 2020/085C	Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovic	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE - vícepráce	Datum tisku: 22.09.2021	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	980,20	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	29 254,47	0,00	0,00	0,00
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	25 428,64	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramičké	0,00	54 813,54	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	2 379,73	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	37 964,00	0,00
Kč	7 963,49	153 006,58	0,00	37 964,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	160 970,07	0,00
Oborová přirážka	0,00	160 970,07	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	160 970,07	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	160 970,07	0,00
Zařízení staveniště	2,00	198 934,07	3 978,68
Provoz investora	0,00	198 934,07	0,00
Kompletační činnost (IČD)	2,00	198 934,07	3 978,68
Rezerva rozpočtu	0,00	198 934,07	0,00
			7 957,36

Stavba: 2020/085C	Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE - vícepráce	Datum tisku: 22.09.2021	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 25-4811.R00	Příčky z desek párobetonových tl. 150 mm	m2	0,60	968,92	581,35
2	346 27-2115.U00	Přizdívka Y tong 15cm - obezdění splacovací nádrže	m2	3,60	1 569,00	5 648,40
3		Svislé a kompletní konstrukce				6 229,75
96		Bourání konstrukcí				
3	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,16	293,00	632,88
4	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	6,60	13,20
5	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,44	386,00	555,84
96		Bourání konstrukcí				1 201,92
99		Staveništní přesun hmot				
6	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,48	1 096,84	531,82
99		Staveništní přesun hmot				531,82
722		Vnitřní vodovod				
7	722 13-1913.R00	Oprava-potrubi závítové,vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00	887,00	887,00
8	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	93,20	93,20
722		Vnitřní vodovod				980,20
725		Zařizovací předměty				
9	725 11-1263.RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění	soubor	3,00	5 420,00	16 260,00
10	725 11-3123.U00	Mž klozet msa závěsná vč. dodání a sedátka	kus	3,00	3 557,00	10 671,00
11	725 12-1627.R00	Splachovač pisoárů tlačítkový	soubor	3,00	1 520,00	4 560,00
12	725 86-0168.R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 40	kus	3,00	330,00	990,00
13	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový DN 40	kus	3,00	167,00	501,00
14	R	Tlačítko splachovače WC	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
725		Zařizovací předměty				36 282,00
766		Konstrukce truhlářské				
15	766660171U00	Mž -80cm 1kř oblož zárubeň včetně dodání	kus	2,00	4 205,00	8 410,00
16	611-60101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197	kus	4,00	3 392,00	13 568,00
17	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197	kus	1,00	3 604,00	3 604,00
18	611-60111	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197	kus	1,00	3 604,00	3 604,00
19	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	820,00	68,47
766		Konstrukce truhlářské				29 254,47
769		Otvorové prvky z plastu				
20	769 00-0000.R00	Montáž plastových oken	kus	2,00	1 934,00	3 868,00
769		Otvorové prvky z plastu				3 868,00
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
21	771 41-1810.U00	Dmž sokl pórovina malta rovný	m	16,35	53,68	877,67
22	771 47-3112.U00	Mž sokl keram rovný lepidlo -90	m	16,35	93,30	1 525,46
23	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	21,15	527,11	11 146,80
24	771 57-7114.R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	1,22	557,00	679,54
25	771 57-9795.RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	21,15	44,97	950,98
26	59763740	Dlažba keramická 300x300 mm dle výběru	m2	24,90	400,00	9 958,12
27	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,59	488,35	290,07

Stavba: 2020/085C	Oprava sociálního zařízení - Obecní úřad Pivkovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE - vícepráce	Datum tisku: 22.09.2021	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 428,64
781		Obklady keramické				
28	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,27	104,00	340,08
29	781 41-5015.RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x40	m2	61,12	680,92	41 614,43
30	781 41-9706.RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	61,12	40,55	2 478,21
31	781 49-4111.U00	Plastový profil flex lepidlo rohový, ukončovací	m	71,40	81,00	5 783,40
32	781 49-5111.U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	7,96	53,20	423,21
33	781675114R00	Montáž obkladů parapetů keramíc. na tmel, 20x40 cm	m	4,05	158,09	640,26
34	597-81981	Obklad.pórovin	m2	8,59	400,00	3 436,56
35	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,25	388,00	97,39
781		Obklady keramické				54 813,54
783		Nátěry				
36	783 12-2210.R00	Nátěr syntetický ocelových konstrukcí	m2	2,20	191,90	422,18
37	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email zárubně	m2	4,70	416,50	1 957,55
783		Nátěry				2 379,73
M21		Elektromontáže				
38	R	kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	52,00	72,45	3 767,40
39	R	přítokový ohřivač	ks	2,00	10 800,00	21 600,00
40	R	svítidlo LED	ks	9,00	1 240,00	11 160,00
41	R	kabel CYKY 4Cx1,5 mm2	m	22,00	65,30	1 436,60
M21		Elektromontáže				37 964,00