



00791/2021

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLOč. smlouvy objednatele: **398/2021**č. dodatku objednatele: **791/2021**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel

město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP002T3F9

a

Zhotovitel

PARECO s.r.o.
Spisová značka Městský soud v Praze, spisová značka C 101262
Sídlo Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČ 27165329
DIČ CZ27165329
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky neasdmu
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 190967721/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 398/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „MŠ Čtyřlístek Jeronýmova 772, Kolín – rekonstrukce výdejních míst B1 a B2“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto

důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- úpravě rozvodů NN včetně zřízení nových pomocných rozvaděčů a to včetně revize;
- rozšíření kuchyňských linek a vybavenosti výdejních míst;
- zhotovení SDK obkladů stávajících konstrukcí;
- zhotovení nových parapetů u výtahových dvířek.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 115.652,52 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	557.058,93 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	116.982,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	674.041,30 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodně, pravě a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.09.2021, usnesení č. 4336/113/RM/2021

V Kolíně dne **07. 10. 2021**

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města




29-09-2021
V Praze dne



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							
117	M	60713058 T1R	Příplatek za úpravu (rozšíření) kuchyňských linek - Tvar "L" (výroba,montáž,zaměření) 1.NP	kpl	1,00	22974,5	22974,50
118	M	60713058 T2R	Příplatek za úpravu (rozšíření) kuchyňských linek - Tvar "L" (výroba,montáž,zaměření) 2.NP	kpl	1,00	22974,5	22974,50
119	M	60713058 T3R	Doplnění pracovní desky - 2NP (atypický rozměr, stavitelné nohy)	kpl	1,00	3742	3742
120	K	R01	Rozvaděč silnoproudých rozvodů D+M	ks	2,00	4500	9000,00
121	K	R02	Stavební úpravy stávající vpusti	ks	1,00	1150	1150,00
122	K	R03	SDK obklad konstrukcí (svodné potrubí dešťových vod, obklad potrubí ÚT)	ks	3,00	1350	4050,00
123	K	783201201R	Nerezový parapet výtahu D+M	ks	2,00	6000	12000,00
124	K	783201201aR	Příplatek za dvojitý nátěr ocel.zárubní různými barvami	ks	4,00	410	1640,00
131	K	44002000R	Úprava dokladové části (doplnění vnějších vlivů) pro vydání výchozí revize elektro	ks	1,00	8500	8500,00
103	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	16,52	6,23	102,92
104	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	16,52	47,35	782,22
105	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	16,52	894,94	14784,41
106	M	LSS.DAR81721b	obklad/dlaždice - rektifikovaná např.RAKO, řada Extra, formát 300/600mm vodorovně kladené, slonová kost mat, DARV1720	m2	16,52	844,55	13951,97

115 652,52

Celkem VCP 115 652,52 Kč



[Handwritten signature]