

## DODATEK č. 1/2021

k objednávce ze dne 26.8.2020, číslo 03PU-002425

(Technická pomoc v rámci kolaudace staveb - I/54 - Sesuv Strážovice, I/50 Slavkov - obchvat, most  
ev.č. 50-009, 50-010, 50-011; I/53 – 010)

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISPROFIN/ISPROFOND: **500 121 0002**

### Dodavatel:

Obchodní jméno: EXACT ING, s.r.o.  
Adresa: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno  
IČO: 292 36 517  
DIČ: CZ29236517  
Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2021 ve znění:

### Lhůta pro dodání či termín dodání:

- původní znění:

Plnění dodejte ve lhůtě do 10 měsíců od účinnosti objednávky.

- nové znění:

Plnění dodejte ve lhůtě do 9 měsíců od předání podkladů nezbytně nutných k dokončení předmětu plnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku pandemie COVID-19 na území ČR došlo ke zpoždění termínu vyhotovení geometrického plánu, který je jedním z podkladů nezbytných pro kolaudační řízení stavby I/54 - Sesuv Strážovice, a dále že v důsledku organizačních změn ve společnosti LESY ČR, s.p. došlo k převodu agendy související s inženýrskou činností pro zajištění kolaudace stavby I/54 - Sesuv Strážovice a dále došlo ke zpožděnému **předání PD skutečného provedení a závěrečné zprávy zhotovitele**, kdy předání se uskutečnilo dne **15.9.2021**, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůty dílčího plnění spočívajícího v zajištění kolaudace předmětné stavby.

Ostatní ujednání výše specifikované Objednávky zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1/2021 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PU-002425 ze dne 26.8.2020.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


V Brně dne

V Brně dne

.....  
Ředitelství silnic a dálnic

.....  
EXACT ING, s.r.o.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.10.05 09:02:38 +02'00'

Digitálně podepsal:

za 1 z 1

Datum: 14.10.2021 13:53:43 +02:00