

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1
na akci

A

Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice

Navrhovatel změny: Zhotovitel, GP, investor

Popis změny: Doplnění dodávek a prací dle skutečného stavu konstrukcí zjištěného během výstavby, tj. KZS (přípočet), vyčerpání rezervy z důvodu provedení KZS a odpočet venkovní omítky a nátěru omítek (odpočet).

Objekt:

Odůvodnění změn:

01 KZS (přípočet), vyčerpání rezervy z důvodu provedení KZS a odpočet venkovní omítky a nátěru omítek (odpočet):

V průběhu prací na základě požadavku provozovatele a s ohledem na tepelněizolační vlastnosti byl doplněn kontaktní zateplovací systém. Z tohoto důvodubyla vyčerpána rozpočtová rezerva (8%) a odečtena venkovní omítky a nátěr venkovních omítek zdíva.

Souhrn nákladů změny :	bez DPH	0 Kč
	DPH 21%	0 Kč
	celkem s DPH	0 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla: ano

Za zhotovitele : Ing. Jindřich Trch, jednatel (Ing. Jan Holeček)
STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.

Za objednatele/TDI:

Za GP stavby:

Přílohy : - položkový rozpočet ZL1