

Dodatek č. 2, SOD/OMM-0191/2021-D02 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0191/2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **NOVOSTAV s.r.o.**
Sídlo: Koutníkova 404/20, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové
IČ: 45539006
DIČ: CZ45539006
Číslo účtu: 1034616/0300
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. Zn. C 1840
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Ing. Milošem Králem, jednatelem.

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzhledem ke změnám oproti PD v průběhu stavby a dohodly
na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SOD/OMM-0191/2021 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2021 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0191/2021, ve znění pozdějších dodatků, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:
 - předpokládaným termínem zahájení stavebních prací: duben 2021

- termínem dokončení díla: 29. 10. 2021 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
- 2. Čl. III. odst. 2. a 6. se nahrazuje a nově zní:
 - 1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:
 - předpokládaným termínem zahájení stavebních prací: duben 2021
 - termínem dokončení díla: 15. 11. 2021 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
- 3. V čl. V. odst. 1. smlouvy se smluvní strany původně dohodly:
 - 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 2 416 620,13 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta šestnáct tisíc šest set dvacet korun českých třináct haléřů)
- 4. Čl. V. odst. 1 se nahrazuje a nově zní:
 - 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
Cena díla bez DPH 2 457 004,26 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta padesát sedm tisíc čtyři korun českých dvacet šest haléřů)
- 5. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3 – Změnový rozpočet ze dne 12. 10. 2021, která je přílohou tohoto dodatku.

Čl. II


- 1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- 3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
- 4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
- 5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 20. 10. 2021 pod číslem usnesení 1181-25-2021-OMM-RM.


Přílohy smlouvy:

- Změnový rozpočet ze dne 12. 10. 2021

V Jaroměři dne 26. 10. 2021



V Jaroměři dne 26.10. 2021



ROZPOČET

Stavba: Chodníky v ul. Jaromírova, Jaroměř

Objekt: Osekání zdiva č.p. 102 a 103, řez žulových obrub č.p. 508

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 803,52

0,002

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm - řezání nepravidelné zadní hrany žulových obrub pro osazení zámkové dlažby - úseku podél zdi plotu u č.p. 508 u mostu
2	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm - odsekání základů podél zdi č.p. 102 a č.p. 103
3	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě

998 Přesun hmot

4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
---	-----------	---

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Chodníky v ul. Jaromírova, Jaroměř
Objekt: úprava vjezdů č.p.81 a č.p. 82

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 580,80 3,144

1	014101	Poplatky za skládku					
2	11332	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného					

1 Zemní práce

3	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně					
---	-----------	--	--	--	--	--	--

5 Komunikace pozemní

4	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 200mm					
5	582612	Kryty z beton dlaždic se zámkem tl. 80 mm - výšková úprava ve vjezdech vrat č.p. 81 a č.p.82					
6	591241111a	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - napojení dvoru vjezdu na stávající stav - výšková úprava č.p. 80					
7	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm					

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
9	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm					
10	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
11	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm - zařízení prahů a základů vjezdů č.p. 81 a č.p. 82					

998 Přesun hmot

12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Chodníky v ul. Jaromírova, Jaroměř

Objekt: Úprava vjezdu u č.p. 79 a přilehlého chodníku - obruby, dlažba

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

13 999,81

4,573

1 Zemní práce

1	113106023	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2
2	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm - výšková úprava nivelety vjezdu	m2
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m
4	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - pod obrubníkama a vybourání betonového podkladu komunikace	m3

5 Komunikace pozemní

5	566901133	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm - výšková úprava nivelety vjezdu	m2
6	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2
7	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
9	583803030	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula OP1 32x24	m
10	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3
11	919124121	Spára krytu s vyplněním spár asfaltovou záhlivkou - podél obrub a komunikace	m
12	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl 150 - 250 mm - podél komunikace	m
13	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl 150 - 200 mm	m

997 Přesun sutě

14	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t
15	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t
16	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
17	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t

998 Přesun hmot

18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t
----	-----------	---	---

Celkem