

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 16.10.2020**  
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,  
V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN DODATEK)

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavotrans s.r.o.</b>
Oprávněný zástupce:	Stanislav Dumek, jednatel
IČ/DIČ:	26160781/CZ26160781
Sídlo podnikání:	Černá silnice 369, Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	7334322001/2700

**1.**

**Předmět Dodatku**

Předmětem Dodatku jsou více práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Projekt Regenerace sídliště Jaselská - 1. etapa (2. část)“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 16.10.2020.

Změna smlouvy o dílo na předmětné vícepráce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) a 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

- 1) Podle § 222 odst. 4) zákona o ZVZ je sjednána změna v rozsahu obnovy krytu části komunikace, která nebyla předmětem původního projektu, ale bezprostředně navazuje na prováděné stavební dílo - panelové cesty ve vnitrobloku za objektem sokolovny, změna je sjednána v hodnotě víceprací 236 289 Kč bez DPH, které představují 4,74% celkové původní sjednané hodnoty zakázky. Spolu s vícepracemi sjednanými v Dodatku č. 1 ze dne 22.04.2021 představujícími změnu ve výši 7,60 % z celkové sjednané hodnoty závazku splňují podmínku zákona o ZVZ stanovující limit pro uplatnění § 222 odst. 4 ve výši do 15 % z celkové sjednané hodnoty závazku.
- 2) Podle § 222 odst. 5) zákona o ZVZ je sjednána změna v rozsahu dopočítaných rozdílů mezi skutečným rozsahem prací a původně vyprojektovaným při realizaci komunikace ve vnitrobloku za objektem sokolovny a ulice Jaselské. Změna je v celkovém finančním objemu 338 851,38 Kč bez DPH, které představují celkem 6,80 % z celkové sjednané hodnoty závazku.

**2.**

**Vyjádření více a méně prací**

Předmětné více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku Návrhem změny č. 3/2021 vč. změnových listů 3A, 3B a 3C pro

- Vnitroblok (za sokolovnou): SO 104 Komunikace a SO 105 Panelová cesta
- Vnitroblok (Jaselská): SO 01122019\_1a Zpevněné plochy

### 3.

#### Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:  
575 140,38 Kč bez DPH  
120 779,48 Kč DPH 21%  
695 919,86 Kč včetně DPH
2. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:  
5.699.000,69 Kč bez DPH  
1.196.790,14 Kč DPH 21%  
6.895.790,83 Kč včetně DPH.

### 4.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 383/2021 ze dne 27.09.2021.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Návrh změny č. 3/2021 ze dne 07.09.2021

V Mnichově Hradišti dne

podpis:

.....

za Objednatele  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
starosta

V Mnichově Hradišti dne

podpis:

.....

za Zhotovitele  
Stanislav Dumek  
jednatel společnosti