

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 03/2021	
Zhotovitel:	Stavotrans, s.r.o. Černá silnice 369 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 26160781					
Komu:	Město Mnichovo Hradiště				Datum: 7.9.2021	
Název akce: Projekt Regenerace sídliště Jaselská – 1. etapa (2. část)						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy: Geodetické zaměření					
	na rozpočtové podklady: Ano					
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Na základě požadavků objednavatele a dle geodetického zaměření skutečného stavu: SO 104, vnitroblok za sokolovnou, úprava komunikace - vozovkové vrstvy SO 105, vnitroblok za sokolovnou, obnova krytu panelové cesty asfalt betonem SO 01122019_1a, vnitroblok Jaselská, stavební úpravy zpevněných ploch						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny:			1			
Ocenění změny:						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
5 699 000,69 Kč bez DPH			NE			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 575 140,38 Kč						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 575 140,38 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				5		
Zástupce zhotovitele:						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jan Dumeck, Ph.D.

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Ing. J. Bláha

Podpis

Datum

Ing. Z. Fiedler

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Jiří Bouma

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Ing. Pavel Král

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.