

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2021	
Zhotovitel:		Stavotrans, s.r.o.				
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 25.3.2021		
Název akce: Projekt Regenerace sídliště Jaselská – 1. etapa (2.část)						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) Dodávka obrubníků 100 x 8 x 25, 595 m. Projekt počítal s vrácením žulových obrubníků do stavby. Objednatel si přeje instalovat nové betonové obrubníky.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	X					
Počet připojených listů výkresů změny:				0		
Ocenění změny:						
Celkem 65 450 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
5 046 850.31 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 65 450 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 65 450 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Stanislav Dumeck

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Ing. Z. Fiedler Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Jiří Bouma Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Ing. Pavel Král Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.