

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2021	
Zhotovitel:		Stavotrans, s.r.o.				
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 7.4.2021		
Název akce: Projekt Regenerace sídliště Jaselská – 1. etapa (2.část)						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy: Poznámky ve výkresu od projektanta – příloha tohoto změnového listu				
		na rozpočtové podklady: Ano				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
1) Úprava mlatové plochy dle požadavků investora						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	X					
Počet připojených listů výkresů změny:			1			
Ocenění změny:						
Celkem 77 010 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
5 123 860.31 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 77 010 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 77 010 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):			1			
Zástupce zhotovitele:						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Stanislav Dumek

Podpis.....

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Ing. Z. Fiedler

Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Jiří Bouma

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Ing. Pavel Král

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.