

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	j.cermak@spucr.cz, l.hanzaloval@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč.
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXX, jednatel
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	ČS Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359/0800
<b>IČO:</b>	634 70 985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KOS BR C 19 972

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 288-2020-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlatice“ (dále jen „smlouva“)** na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

## **Článek I.**

### **Předmět a účel dodatku**

1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy a termín plnění:

1.1.1. Změna termínu plnění dílčího fakturačního celku

3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013“. Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.10.2021, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 20.11.2021.

3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“. Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.10.2021, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 20.11.2021.

3.4.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“. Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.10.2021, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 20.11.2021.

3.4.4. „ Rozbor současného stavu“ Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.10.2021, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 20.11.2021.

1.1.2. Změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 z původních 80 MJ (bm) na 82 MJ.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, z původních 60 MJ(bm) na 59 MJ.

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. z původních 16 MJ (bm) na 17 MJ.

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodů rozšíření obvodu do k.ú. Markvartice. K další úpravě obvodu došlo dle požadavků obce, vlastníků a skutečného průběhu hranic v terénu a následné zpracování dokumentace. Při zjišťování hranic obvodu KoPÚ došlo k navýšení měrných jednotek a to změnou průběhu obvodu a katastrální hranice.

## **Článek II.**

### **Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla**

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto dodatku č. 1. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 288-2020-520201 ze dne 30. 7. 2020, beze změny.
- 3.2. Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22.10. 2021

V Třebíči dne 22.10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Mgr. Silvie Haverlandová LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček**  
jednatelé  
EKOS T, spol.s.r.o.G .K., spol.s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Sedlatice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 6)	Cena bez DPH celkem v Kč 6)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	<b>1 000,00</b>	15 000,00	28.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	<b>1 500,00</b>	4 500,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	207	<b>600,00</b>	124 200,00	30.3.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	<b>2 000,00</b>	164 000,00	20.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	59	<b>2 000,00</b>	118 000,00	20.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 5)	100 bm	17	<b>3 000,00</b>	51 000,00	20.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	<b>250,00</b>	51 750,00	20.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	<b>250,00</b>	51 750,00	30.3.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>580 200,00</b>	<b>30.3.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	<b>800,00</b>	165 600,00	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	30	<b>1 000,00</b>	30 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	45	<b>600,00</b>	27 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	<b>2 000,00</b>	20 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	190	<b>800,00</b>	152 000,00	<b>30.9.2024 4)</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	<b>5 000,00</b>	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>404 600,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	207	250,00	51 750,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>51 750,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					580 200,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					404 600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					51 750,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 036 550,00</b>	
DPH 21% v Kč					217 675,50	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 254 225,50</b>	

---

V Jihlavě dne 22.10.2021

V Třebíči dne 22.10.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček**

jednatelé společnosti

- 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě 6.3.6.4.
- 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 5) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

**MJ - Závazné měrné jednotky**