

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:	16
smlouva:	NPU-450/60400/2019		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL:	Výmalba místnosti č. 249		
dotčené st. objektu:	6 - Severní křídlo s banketním sálem		
předmět změny: Předmětem změny je obnovení původní výmalby v místnosti č.249, jejíž fragmenty byly odhaleny až při realizaci stavby.			
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Obnovení / rekonstrukce maleb je žádoucí z hlediska památkové péče. Obnovením maleb dojde k rozšíření počtu místností s rekonstruovanými malbami a tím dojde k vyššímu naplnění cílů projektu.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Předmět změny byl v době projektování nepředvídatelný. Při průzkumných pracích nebyly zbytky historické malby nalezeny. Torza maleb byla odkryta až v rámci přípravy povrchů při provádění stavebních prací.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6,			
záporná hodnota změny	bez DPH	-8 952,75	Kč
	21%DPH	-1 880,08	Kč
	celkem	-10 832,83	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	287 109,02	Kč
	21%DPH	60 292,89	Kč
	celkem	347 401,91	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	278 156,27	Kč
	21%DPH	58 412,81	Kč
	celkem	336 569,08	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.			
vyjádření TDI: Provedení rekonstrukce maleb nemá dopad na technické vlastnosti stavby.			
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.			
vyjádření orgánů památkové péče: Obnovení maleb je v zájmu památkové péče.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL16MP		
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL16VCP		
za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxxxxx	Datum	