

Dodatek č. 2
ke
Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1086/2020

ISPROFIN: 3273514800/5523530010

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1713

bank. spojení: xxx

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 53/2019-2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)“ ze dne 14.4.2020, která nabyla účinnosti 16.4.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. K úpravě Harmonogramu postupu prací dochází z důvodu dosud neukončeného změnové řízení stavby.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění harmonogram postupu prací tak, že u objektů SO 03 a SO 06 dochází k posunu termínu dokončení stavebních prací o 3 měsíce, s tím, že v této lhůtě proběhne současně i následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje. Celková lhůta pro dokončení celého Díla se nemění.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že se u výše uvedené změny nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.4 Smlouvy, na úpravě Smlouvy takto:

1) Čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

-Ruší se stávající článek 3, odst. 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy (proběhlo 26.7.2021).

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **7 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **5 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). V této lhůtě bude provedena i **následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje**, která se týká „**SO 01 Přejezd v km 2,253 (P4790) – železniční svršek**“ a „**SO 04 Přejezd v km 3,233 (P4792) – železniční svršek**“.

Bez zbytečného odkladu po provedení úpravy **směrového a výškového uspořádání koleje** bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Předmětem tohoto dodatku je také **změna v doručování Faktur**.

- *Ruší se stávající čl. 13.3 Obchodních podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data Faktury vystavené v souladu s článkem 13 Smluvních podmínek doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

2) **Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- *Ruší se stávající článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné ke dni podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu

dotatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tato příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 15.10.2021

V Ústí nad Labem dne 14.10.2021

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....

František Sobotka
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurista a ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

– změna dle dodatku č. 2

Harmonogram realizace zakázky



Název stavby: **Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)**

Název PS/SO: všechna PS, SO

činnosti / akce			doba od zahájení stavebních prací											
			0. měsíc	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc		
Činnost zhotovitele	VŠEOBECNÝ OBJ.	prováděcí dokumentace a dokumentace skut. provedení												
	všechna PS, SO	příprava materiálu												
	PS 01, PS 02	kabelizace												
	PS 01, PS 02	montáž venkovní technologie												
	PS 01, PS 02	montáž vnitřní technologie												
	SO 02, SO 05	železniční spodek												
	SO 01, SO 04	železniční svršek												
	SO 01, SO 04	úprava směrového a výškového uspořádání koleje												
	SO 03, SO 06	železniční přejezd												
	SO 07	napájení přejezdů												
	PS 01, PS 02	zkoušení zařízení a uvedení do provozu												
		VŠEOBECNÝ OBJ.	Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby											
Návrh finančního plnění		Měsíční částka předpokládaného finančního objemu v tisících Kč	0	2 000	12 000	4 000	0	5 400	0	334	0	0		

