

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zaměření hranic národního parku a ochranného pásma

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
sídlem : Dobrovského 3., 543 01 Vrchlabí
IČO : 00088455
DIČ : CZ00088455
bankovní spojení : ██████████
zastoupená : PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba : ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : Geodézie Krkonoše s.r.o.
sídlem : 512 46 Harrachov č.p. 599
IČO : 49813081
DIČ : CZ49813081
bankovní spojení : ██████████

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se v souladu Článku 8 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zaměření hranic národního parku a ochranného pásma č. SMLJ-22-112/2021 uzavřené dne 23. 02 2021, odstavec 8.1 dohodly na změně termínu plnění a to následovně:

Původní znění:

Termín plnění: předpokládané zahájení prací je do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy a termín dokončení díla je **31. 10. 2021**.

Nové znění:

Termín plnění: předpokládané zahájení prací je do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy a termín dokončení díla je **30.11. 2021**.

Důvodem změny termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky, kdy terénní práce nemohly být prováděny z důvodů přetrvávání sněhové pokrývky v jarních měsících a dlouhodobých dešťových přeháněk v podzimních měsících.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č 1 se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 01.10.2021

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Ve Vrchlabí dne 04.10.2021

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Ing. Josef Erben
jednatel

Za správnost: _____

č. 04: _____

████████████████████
████████████████████
████████████████████