

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Svoboda, investiční technik

tel.: +420 725586083, e-mail: svoboda.jiri@npu.cz;

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Plus Projekt, s.r.o.

IČ: 08671427

DIČ: CZ08671427

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, odd.C, 114524/KSBR

se sídlem: Dostálova 97/5, 602 00 Brno

místo podnikání: Tř. Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem
4013H1210003****Článek I.****Úvodní ustanovení**

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „ **Architektonická studie a studie proveditelnosti k projektu „ SZ Ratibořice, Panský dvůr – okrasný statek 19. století“**“

Článek II.**Předmět dodatku č. 1**

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 27. 4. 2021 ke změně čl. II Doba a místo plnění a další podmínky:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2021** na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu **6 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě**.

Je nahrazen formulací:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 31. 12. 2021 na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Důvodem této změny je, že v současné době není oficiálně schválena architektonická studie, na níž přímo navazuje studie proveditelnosti a časové prodloužení tak vyplývá z nutných a časově náročných schvalovacích procesů objednatele, které zhotovitel nemůže svým jednáním urychlit.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 27. 4. 2021 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 14.10.2021

V Brně dne

PhDr. Miloš Kadlec
Ředitel ÚPS na Sychrově
za objednatele

Mgr. Kamila Kolářová, MBA
jednatelka

za zhotovitele