

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v Čechách“

uzavřené dne 11.7.2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2031/2016

ISPROFIN: 5533730002

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 4338

bank. spojení:

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska
STARMON Choceň, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: V10/2016

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro dokončení Díla, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
01	1 625 977,18 Kč	- 1 597 041,14 Kč	28 936,04 Kč

Přehled změn včetně soupisu prací podle ZL č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 3.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

*Cena Díla bez DPH: **8 230 663,39 Kč***

*slovy: **osmmilionůdvěstětřicettisícšestsetšedesátřikorun českých 0,39***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 3 – Přehled změn včetně soupisu prací , který doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty

Příloha č. 4 – Cena Díla dle SO a PS, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4

V Olomouci dne 24.2.2017

V Chocni dne 25.2.2017

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ladislav Mikulecký
vedoucí obchodního střediska
STARMON Choceň
na základě plné moci

„Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v Čechách“

Změnový list č. 1

Soupis prací:

Změna č.1 PS 01, SO 02. Na základě dodané technologie vítězným uchazečem a dopracování projektu stavby realizační dokumentací dochází k upřesnění výkazu výměr.

Změna č.2 SO 11. Změna řeší doplnění položek ve výkazu výměr v souladu s výkresovou částí projektu.

Změna č.3 SO 01-2. Změna řeší doplnění zábradlí na římsu propustku u silniční komunikace. Na základě místního šetření provedeného Drážním úřadem je nutné doplnit, vzhledem k hloubce vyčištěného propustku, zábradlí. Projekt stavby nepředpokládal, vzhledem k nánosu usazenin odebrání do takové hloubky.

107	Kabelový podchod pod ložnicí	705292	KUS	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
108	Kabelový protlak pod vozovkou												
109	Kabel C/VCY 7x1,5												
110	Kabel C/VCY 12x1,5												
111	Kabel C/VCY 18x1,5												
112	Ochrana před atmosférickým působením vodičů												
113	Ochrana před atmosférickým působením montáže												
	Celková cena CZK												



Název stavby: Výstavba PZS v km 70,871 trati Chomlece - Trebovice v. č.
 Název PS, SO SO 01-2 - Přelozd v km 70,871 - část Selezemín přelozd

1.3

Číslo položky	Název položky	Požádka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vs. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	ZL Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráce bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráce bez DPH (CZK)	Jednotková cena Dodávky (CZK)	Jednotková cena Montáž (CZK)	POZNÁMKA
101	Zemní práce: Celková cena CZK														



Stavba: Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v Čechách

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	ZL 1 Vícepráce	ZL 1 Méněpráce	Celkem
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
	PS	01	PZS v km 70,871	SZDC				
	PS	011	Zaklady pod Technologicky RD v km 71,830:	SZDC				
	Celkem Technologická část							
E	STAVEBNÍ ČÁST							
	SO	01-1	Přejezd v km 70,871 - část železniční svršek a spodek	SZDC				
	SO	01-2	Přejezd v km 70,871 - část železniční přejezd	SZDC				
	SO	02	Přípojka PZS km 70,871	SZDC				
	Celkem Stavební část							
REKAPITULACE								
D	<i>Celkem Technologická část celého souboru staveb (PS)</i>							
E	<i>Celkem Stavební část celého souboru staveb (SO)</i>							
Celkem SO + PS								
Celkem všeobecné položky (částku nutno doplnit z předchozího listu)								
Nabídková cena celkem					8 201 727,35	Po ZL 1 celkem	8 230 663,39	

Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Datum: 15. 6. 2016

Podpis: Ladislav Mikulecký

Stránka 2