

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru, č. objednatele **R/10/16** ze dne 4.4.2016 na stavbu

Projektová dokumentace na akci

“Chodník Babí u Trutnova“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Trutnov**
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232)

E-mail: jelinek@trutnov.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **DiK Janák, s.r.o.**
Adresa: nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Janákem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Stanislavem Janákem, jednatelem
IČ: 62063600
DIČ: CZ62063600
Bankovní spojení: KB Trutnov, a.s., č. ú. 7946960207/0100
Telefon: 603 862 368
Fax: -----
E-mail: janak@dik-tu.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru č. objednatele R/10/16 ze dne 4.4.2016.

Článek III. doba plnění se ruší a nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

- a) Příprava podkladů (podrobný geologický průzkum) a případné doplnění výškového zaměření trasy
- b) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)
- c) DSP (dokumentace pro stavební povolení)
- d) Dokumentace pro realizaci stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání částí a) termín odevzdání 09/2016

- pro provedení a předání částí b) DUR do 31.12.2017 za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků stavbou. V případě nedořešení majetkoprávních vztahu bude DUR odevzdána nejpozději do 2 měsíců po dodání posledního kladného stanoviska vlastníka dotčeného pozemku.

- pro provedení a předání části c) DSP nejpozději **do 12 týdnů od předání územního rozhodnutí zhotoviteli.**

- pro provedení a předání části d) díla - termín **do 5 týdnů od vydání stavebního povolení.**

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek se uzavírá na základě usnesení rady města č. RM_2017-244/5 ze dne 13.3.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

V Trutnově dne:

V Trutnově dne.....

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
DiK Janák, s.r.o.
Ing. Stanislav Janák, jednatel