

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0308-2021-025 uzavřené dne 20. 07. 2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Přikopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, [redacted]
- ve věcech technických: Josef Dryje, technický pracovník PS 0308 Klatovy, [redacted]
Ing. Ladislav Hampl, SPI OdP Praha, [redacted]
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 33901 Klatovy
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAFIKO stav s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn.: C 14785
Sídlo: Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice
IČO: 26352516
DIČ: CZ26352516
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 199960665/0300
Zastoupená: Zbyněk Štuiber, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Zbyněk Štuiber, jednatel, [redacted]
- ve věcech technických: Zbyněk Štuiber, jednatel, [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: k543z7a
Adresa pro doručování: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat;

- změna lhůty pro fakturaci;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 4 odst. 4.3. Čas a místo plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění a prodlužuje do data 30. 11. 2021.
2. V Čl. 8 Platební a fakturační podmínky se mění odst. 8.4., který se doplňuje o toto znění: Faktura musí být doručena nejpozději do data 3. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 3. 12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o 2 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol posuzující prodloužení termínu - počet listů: 2;

Příloha č. 2 - Doklad o dodání oken od výrobce - počet listů: 1;

V Domažlicích dne

Za zhotovitele: **Zbyněk Štuiber**
Digitálně podepsal
Zbyněk Štuiber
Datum: 2021.10.27
07:00:50 +02'00'

.....
Zbyněk Štuiber
jednatel

V Praze dne **27 -10- 2021**

Za objednatele:

.....
Ing. Zdenko Pol
Vedoucí oddělení pro
Agentura hospodaření s nemov.

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Oddělení provozu Praha – Provozní středisko 0308 Klatovy
PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy; IČO: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL POSUZUJÍCÍ POTŘEBU uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0308-2021-025

Akce: PS 0308 – Oprava fasády na b.č. 10
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
Zhotovitel: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Hořejší Předměstí, Domažlice
PSČ: 34401, IČ: 26352516, DIČ: CZ26352516, Zbyněk Štuiber - jednatel
SoD: 6440-0308-2021-025 uzavřená dne 20. 07. 2021
Uživatel: VÚ 4854 Klatovy

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ

Realizace díla byla zahájena 22. 7. 2021 (po zveřejnění dokumentu v Registru smluv) na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0308-2021-025 ze dne 20.7.2021 (účinnost od 22.7.2021) v rozsahu zadání dle NĚN č. N006/21/V00012775.

V průběhu realizace stavby „PS 0308 – Oprava fasády na b.č. 10“ vyvstaly nové skutečnosti:

- Nepředpokládaná změna termínu dodání nosného materiálu (plastových oken) výrobcem.

Z důvodu dodržení odpovídající kvality a správných technologických postupů žádá zhotovitel o posunutí termínu dokončení do 30. 11. 2021.

Tento zjišťovací protokol je podkladem pro vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 6440-0308-2021-025 uzavřené dne 20. 07. 2021 a tvoří jeho přílohu č.1.

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu a prodloužením termínu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP Praha AHNM výše uvedené prodloužení termínu dokončení díla odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0308-2021-025.

Zhotovitel dále prohlašuje, že dodatek č. 1 nebude mít vliv na cenu díla sjednanou v SoD č. 6440-0308-2021-025, a v nově navrhovaném termínu dokončení bude mít k dispozici veškeré materiály potřebné k řádnému provedení díla.

Vyjádření účastníků realizace akce „PS 0308 – Oprava fasády na b.č. 10“:

Za zhotovitele (STAFIKO stav s.r.o.): Navrhují
ve věcech technických



Za objednatele (PS 0308 Klatovy):
ve věcech technických
Doporučuji.

Pro zachování požadovaných kvalitativních parametrů oken, tj. dodržení původního výrobce a pro dodržení technologického postupu „zrání“ omítky před nátěrem.




Za objednatele (OdP Praha):
ve věcech technických

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right.



Rozhodnutí zadavatele:

souhlasím - ~~nesouhlasím~~



Ujištění o dodávce prvků

Zákazník : STAFIKO stav s.r.o.,Petrovická 283,Domažlice,IČ:26352516

Zakázka : PS 308 – Oprava fasády na b.č.10

Místo plnění : Kasárna Klatovských dragounů

Datum zaměření : 23.7.2021

Datum objednávky : 26.7.2021

Datum dodání : 20.10.2021

Opožděná dodávka : z důvodu opožděných dodávek komponentů
pro výrobu oken

Za dodavatele plastových oken :

