

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 8 . 3 . 2 0 1 5

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel: WAY project s.r.o.
Sídlo firmy: Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01
Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601
Peněžní ústav:

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 18. 3. 2015 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení dokumentace stavby „A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov“ ve stupních – dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS), která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem WAY project s.r.o. (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně Článku I - Předmět smlouvy, odstavec 5. smlouvy a Článku IV - Doba Plnění smlouvy.

III.

Článek I - Předmět smlouvy, odstavec 5. smlouvy se mění tak, že nově zní:

„5. Ostatní společné požadavky, které objednatel požaduje řešit v rámci díla:

- řešení bezproblémového napojení na stávající komunikace, vjezdy do areálů apod.,
- řešení pomocných stavebních objektů (např. propustky apod.),
- řešení vynucených překládek inž. sítí, včetně zajištění dokumentace,
- řešení odvodnění cyklostezek a navazujících ploch (stávající příkopy apod.),
- geodetická měření pro vypracování PD,
- zhotovitel zjistí ceny překládek inženýrských sítí,
- zhotovitel zjistí třídu ochrany ZPF dotčených zemědělských pozemků se zákresem do katastrální mapy.“

IV.

Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách:

*kompletní DUR pro Trasu 1 až 3 dle čl. I. odst. 3 do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo,
kompletní DSP pro Trasu 1 až 3 dle čl. I. odst. 3 do 8 týdnů od nabytí právní moci územního
rozhodnutí na příslušnou Trasu,
DPS+ZDS pro Trasu 1 až 3 dle čl. I. odst. 3 do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního
povolení na příslušnou Trasu.“*

V.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2015 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 18. schůzi konané dne 3. 6. 2015 pod č. usn. 447/18/RM/2015 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 8.6.2015

V Jindřichově Hradci dne 8.6.2015

Za objednatele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:

.....
WAY project s.r.o.
Josef Šedivý

