

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov
D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5
číslo smlouvy objednatele 0110/2015

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel: WAY project s.r.o.
Sídlo firmy: Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01
Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601
Peněžní ústav:

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 18.03.2015, ve znění dodatku č. 1 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve **zhotovení dokumentace stavby „A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov“ ve stupních – dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS), která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem WAY project s.r.o. (dále**

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně Článku I - Předmět smlouvy, odstavec 3. smlouvy, Článku II - Cena díla, odst. 1 smlouvy a Článku IV - Doba Plnění smlouvy.

Článek I - Předmět smlouvy, odstavec 3. smlouvy se mění tak, že nově zní:

3. Rozsah řešeného území:

Trasa 1: Dačice - Bílkov (v Dačicích od křižovatky silnic II/151 a III/4076 s nástupem ze silnice II/151 podél silnice III/4076 až k hranici prvního zastavěného pozemku v místní části Bílkov), trasa v k.ú. Bílkov a k.ú. Dačice (dále také „Trasa 1“).

Trasa 2: Dačice - Kostelní Vydří (od posledních RD v ul. Vyderská s napojením na tuto místní komunikaci podél levé strany silnice II/408 ve směru na Studenou až po křižovatku se silnicí III/40420 na Kostelní Vydří se sjezdem na silnici III/40420 na pozemku p.č. 2396/13 v k.ú. Dačice). U této trasy se předpokládá variantní řešení i jinou trasou (rasovna - lesík Kázek - Kostelní Vydří – klášter) v k.ú. Kostelní Vydří ve spolupráci s Karmelitánským řádem v Kostelním Vydří (dále také „Trasa 2“).

Trasa 3: Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín (naproti benzínové stanici hranice pozemku 2271/7 a 2271/44 s napojením na poz. p.č. 2271/44 v k.ú. Dačice podél levé strany silnice II/151 ve směru na Jindřichův Hradec až k účelové komunikaci do zahrádkářské kolonie pozemek p.č. 2702/1 v k.ú. Dačice s napojením na tuto komunikaci) (dále také „Trasa 3“) - původní trasa zpracovaná ve stupni DUR nebude dále řešena. Nově bude řešena trasa od křižovatky do sídliště Nivy po zahrádkářskou kolonii s příkloněním k silničnímu pozemku p.č. 2771/29 v délce cca 100 m. Nová trasa bude rozpracována do všech stupňů dokumentace.

Každá trasa je samostatným stavebním objektem.

IV.

Článek II - Cena díla, odst. 1 smlouvy, se mění tak, že nově zní:

„1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 623 000,- Kč bez DPH.

Členění ceny díla podle jednotlivých tras:

Trasa 1	DUR	104 000,- Kč
	DSP	84 000,- Kč
	DPS+ZDS	38 000,- Kč
Trasa 2	DUR	118 000,- Kč
	DSP	90 000,- Kč
	DPS+ZDS	41 000,- Kč
Trasa 3	DUR	93 200,- Kč
	DSP	36 500,- Kč
	DPS+ZDS	18 300,- Kč.

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

V.

Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR pro Trasu 1 a 2 dle čl. I. odst. 3 do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo,

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov
*kompletní DSP pro Trasu 1 a 2 dle čl. I. odst. 3 do 8 týdnů od nabytí právní moci územního
rozhodnutí na příslušnou Trasu,
DPS+ZDS pro Trasu 1 a 2 dle čl. I. odst. 3 do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního
povolení na příslušnou Trasu,*

*kompletní DUR pro Trasu 3 dle čl. I. odst. 3 do 31. 3. 2017,
kompletní DSP pro Trasu 3 dle čl. I. odst. 3 do 30. 6. 2017,
DPS+ZDS pro Trasu 3 dle čl. I. odst. 3 do 1 měsíce po získání stavebního povolení.*“

VI.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.03.2015, ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 66. schůzi konané dne 23. 3. 2017 pod č. usn. 1650/66/17/2017 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 18.03.2015 ve znění dodatku č. 1 jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 23. 3. 2017

V Jindřichově Hradci dne 23. 3. 2017

Za objednatele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



Za zhotovitele:

.....
WAY project s.r.o.
Josef Šedivý



