

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2021

evidované u projektanta pod č. 0452021

(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

IBAN: XXX

BIC/SWIFT: XXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676

zastoupen: **Ing. arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelkou

IČO: 27183912

DIČ: CZ27183912

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

IBAN: XXX

BIC/SWIFT: XXX

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*) a zužuje o sjednané

práce, které nemají být provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a který je podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. VI odst. 5 smlouvy.

2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**, se smluvní strany dle čl. VI odst. 5 a čl. XVI odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

a) Čl. III odst. 2 smlouvy nově zní:

„2. Projektant zpracuje DSP, DPS a DSPS1 v rozsahu a obsahu příloh této smlouvy ve znění schváleného změnového listu č. 1 podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“). Projektant zpracuje DSPS2 v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů a technických a technologických souborů).“

b) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu s čl. VIII odst. 3 a 4 této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě do:</u>
čl. III odst. 1 písm. aa)	15. 11. 2021
čl. III odst. 1 písm. ab)	31. 01. 2022
čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka	30. 11. 2022
čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka	30. 11. 2022
čl. III odst. 1 písm. b)	31. 05. 2022
čl. III odst. 1 písm. c)	30. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. d)	31. 10. 2021
čl. III odst. 1 písm. e)	od 01. 07. 2022 do 30. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. f)	od 16. 08. 2021 do 30. 12. 2022.“

c) Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy nově zní:

„a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a méněprací a činí celkem bez DPH

3,543.787,- Kč

(slovy: třimilionpětsetčtyřicettřítisícasedmsetosmdesátšedm korun českých),

z toho:

<u>za předmět plnění:</u>	<u>Kč bez DPH:</u>
podle čl. III odst. 1 písm. aa)	688.500,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ab)	1,983.097,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka	205.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka	309.190,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. b)	90.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. c)	68.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. d)	200.000,- Kč“

d) Dosavadní Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

e) V příloze č. 2 se tímto zrušují výkres č. 3.1. a výkres č. 4.1., a doplňují se výkres č. 4.5. a výkres č. 4.6. Výkresová dokumentace, resp. výkres č. 4.5 a 4.6 jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- Projektant bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Zadání předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Výkresová dokumentace – výkres č. 4.5. a č. 4.6. – prostory dotčené stavbou
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

V Praze dne _____

Za projektanta:

V Praze dne _____

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

APRIS 3MP s.r.o.
Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka