

## Změnový list č.: 1

<b>Objednatel:</b>	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
<b>Projektant:</b>	APRIS 3MP s.r.o.
<b>Akce:</b>	Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III
<b>Číslo SoD:</b>	023/OS/2021 (evidovaná u objednatele) 0452021 (evidovaná u projektanta)
<b>Změna:</b>	Rozšíření DPS a DSPS o prostor ve 2.NP a opravu střechy nad 1.NP Nerealizace SÚ v prostoru 1.NP a 1.PP
<b>Odpočty:</b>	Zúžení rozsahu DSP, DPS a DSPS o výrobní prostor 1.NP (bod 3.1 Přílohy č. 1 smlouvy) a prostor přípravy výroby v 1.PP (bod 4.1 Přílohy č. 1 smlouvy)
<b>Vícenáklady:</b>	Rozšíření DPS a DSPS o výrobní prostor ve 2.NP (umístění tiskového stroje GTO-52) GTO-52 - nově bod 4.5. Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy) a o střechu nad 1.NP (oprava střechy přístavby na zadním dvoře nově bod 4.6. Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy) - popis rozsahu je uveden v Příloze č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy
<b>Zdůvodnění/příčina:</b>	Porada vedení STC rozhodla o provedení opravy střechy přístavby na zadním dvoře v rámci stavebních úprav v objektu VZ I pro přemístění výroby VZ III z důvodu havarijního zatečení při dešti. Jedná se o výrobní prostor, kde je umístěn stroj KBA Rapida 74 a v rámci přemístění z VZ III zde bude umístěn sitotiskový stroj, vč. Objednatel požádal projektanta o vypracování PD k přemístění tiskového stroje GTO-52 z VZ III - prostorové umístění, napojení na VZT, M+R, silnoproud apod.
<b>Příloha:</b>	Cenová nabídka projektanta ze dne 9. 10. 2021, upravená dne 14. 10. 2021

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
DSP	čl. III odst. 1 písm. aa)	3.1. Výrobní prostor v 1.NP	snížení			-76 500,00 Kč
DPS	čl. III odst. 1 písm. ab)	3.1. Výrobní prostor v 1.NP	snížení			-31 200,00 Kč
		4.1. Prostor přípravy výroby v 1.PP	snížení			-58 250,00 Kč
		4.5. Výrobní prostor ve 2.NP	zvýšení			98 300,00 Kč
		4.6. Střecha nad 1.NP	zvýšení			185 247,00 Kč
DSPS	čl. III. odst. 1 písm. ac (první odrážka)	3.1. výrobní prostor v 1.NP	snížení			-5 000,00 Kč
		3.1. výrobní prostor v 1.NP	snížení			-6 000,00 Kč
	čl. III. odst. 1 písm. ac (druhá odrážka)	4.1. Prostor přípravy výroby v 1:PP	snížení			-13 000,00 Kč
		4.5. Výrobní prostor ve 2.NP	zvýšení			20 300,00 Kč
		4.6. Střecha nad 1.NP	zvýšení			37 890,00 Kč
<b>Celkem snížení</b>						<b>-189 950,00 Kč</b>
<b>Celkem nárůst</b>						<b>341 737,00 Kč</b>
<b>suma (snížení plus nárůst)</b>					netto Kč	<b>151 787,00 Kč</b>
<b>sleva</b>					netto Kč	<b>0,00 Kč</b>
<b>celkem za ZL č. 1</b>					netto Kč	<b>151 787,00 Kč</b>
<b>celková cena před změnou č. 1</b>					netto Kč	<b>3 392 000,00 Kč</b>
<b>vícenáklady</b>					netto Kč	<b>151 787,00 Kč</b>
<b>celková cena vč.změny č. 1</b>					netto Kč	<b>3 543 787,00 Kč</b>

Vystaveno: Ing. arch M. Tylšová jednatelka	TDI:	Povoleno:
Dne:	Dne:	