
**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“

Číslo Objednatele 6/47013711/2020/2/2021
Číslo Zhotovitele 202010

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 10.11.2020, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Základní škola a Praktická škola Jesenice
se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice
zastoupený: Mgr. Hanou Vanickou, ředitelkou PO
IČO: 47013711
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 42476329/0800
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

BBP Stavby s.r.o.
sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297
kontaktní osoba: Ing. Jakub Blaták, PhD.
tel.: +420 725 781 185, email: jakub.blatak@bbpstavby.cz

a

BYSTROŇ Group a.s.
sídlo: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238

a

KAMI PROFIT CZ s.r.o.
sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Danielem Rimlem, jednatelem
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2113538674/2700
IČO: 28463463
DIČ: CZ28463463
zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69026
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. Provedení těchto změn si vyžádá změnu termínu provedení díla. Dodatek č. 2 navazuje na dodatek č. 1, kterým byla prodloužena doba zhotovení díla. K rozdělení do dvou dodatků došlo z důvodu administrativních procesů, kdy je možné dodatek č. 2 uzavřít až po schválení financování Zastupitelstvem Středočeského kraje.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost P.R.I. s.r.o., IČO: 25775731, DIČ: CZ25775731 se sídlem Ulrichova 1423, Benešov, PSČ: 256 01, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1-7, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je objekt budov Základní školy a Praktické školy Jesenice, Plzeňská 63, 270 33 Jesenice, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny dodavatele ve Veřejné zakázce a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 15 317 691,68 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 216 715,25 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 18 534 406,93 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu

realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 14.795.478,08 Kč bez DPH, tedy 17.902.528,48 Kč s DPH. Tímto Dodatkem je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 522.213,60 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 činí 15.317.691,68 bez DPH, tedy 18.534.406,93 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	14.795.478,08 Kč	3.107.050,40 Kč	17.902.528,48 Kč
Dodatek č. 1	Bez vlivu na cenu díla		
Dodatek č. 2	522.213,60 Kč		
Celková nová cena díla	15.317.691,68 Kč	3.216.715,25 Kč	18.534.406,93 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6., kromě změnového listu č. 4, který je administrovaný dle § 222, odst. 4., a změnového listu č. 6, který je administrovaný dle § 222, odst. 7.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 046-28/2021/RK ze dne 1.7.2021.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1-7

V Jesenici dne 30. 9. 2021

V Praze dne 30. 9. 2021

Objednatel

Dodavatel

.....
Základní škola a Praktická škola Jesenice
Jesenice, Plzeňská 63
Mgr. Hana Vanická, ředitelka PO

.....
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
na základě plné moci