

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 216/2020/OI ze dne 23.9.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

korespondenční adresa: Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ49437267,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem

kontaktní údaje:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu 27-8608850237/0100

korespondenční adresa: Merhautova 216, 613 00 Brno

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.216/2020/OI ze dne 23.9.2020 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

Dne 23.9.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 216/2020/OI (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „VN MOCLA“ na vodním toku Rouchovanka, k.ú. Valeč u Hrotovic a Odunec (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě ujednaných.

II.

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba navýšení objemu prací (nedílných součástí závazků zhotovitele), vycházející z nepředvídatelných objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla. Na základě stanoviska a požadavku orgánu ochrany přírody je nezbytné pro objednatelem zamýšlenou stavbu „VN Mocla“ provést, dle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÁKON“) hodnocení vlivu zamýšleného zásahu v rámci výstavby do zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté ZÁKONA.
2. Předmětem tohoto dodatku je navýšení objemu prací a v souvislosti s tím změna termínu provedení díla, ve smyslu jeho prodloužení, a změna ceny za dílo, ve smyslu jejího navýšení.

	Původní cena za dílo dle čl. III. odst. 1 Smlouvy	Vícepráce	Nová cena za dílo
Projektová dokumentace VN Mocla	231.000 bez DPH	60.000 bez DPH	291.000 bez DPH

Změna ceny za dílo se současně promítá do nabídkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy.

3. Předmětem tohoto dodatku je současně úprava místa odevzdání díla, vyvolaná změnou organizační struktury na straně objednatele a úprava criminal compliance doložky.
4. V souladu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje:

- **čl. I. odst. 6** se doplňuje o další odrážku tohoto znění:
 - zpracování hodnocení vlivu investičního záměru objednatele (stavby „VN MOCLA“) na zákonem chráněné zájmy ve smyslu ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; rozšíření biologického průzkumu zahrnující zejména
 - morfologii vodního toku, a to nejen v místě dotčeném záměrem, ale i v širším okolí – úsek vodního toku mezi rybníky Skalka – Tatarák
 - vodní organismy (raci, ryby, mlže)
 - migrační prostupnost
 - zohlednění nálezů dle Nálezové databáze
 Doplnění biologického průzkumu o všechny výše uvedené body, se netýká pouze pozemků, na kterých bude realizován stavební záměr, ale také širšího okolí

- **čl. II. odst. 1 věta druhá** zní nově takto:
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do 30.11.2022.

- **čl. III. odst. 1 věta první** zní nově takto:
Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 291.000 Kč bez DPH, slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc korun českých bez DPH.

- v **čl. III. odst. 4** se mění adresa pro doručení faktur a zní nově takto: Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, Jihlava, PSČ 586 01.

- **čl. V. odst. 1** zní nově takto:
Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy je sídlo věcně a místně příslušné organizační jednotky objednatele - Oblastního ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, Jihlava.

- **čl. VIII. odst. 7** zní nově takto:
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně

aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Objednatel plní svoji oznamovací povinnost a sděluje, že v důsledku organizačních změn v rámci podniku došlo ke změně jeho identifikačních údajů (resp. oprávněných zástupců) tak, jak jsou uvedeny v úvodu tohoto dodatku a zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. V rámci organizačního uspořádání na straně objednatele náleží Smlouva nadále do věcné pravomoci a územní působnosti Oblastního ředitelství Vysočina, se sídlem Lidická kolonie 4925/39, Jihlava.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Jihlavě, dne 26.10.2021

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol. s r.o.