

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ SML-00042-2020-952**LP Lažánky - Milonice** ze dne 14. 2. 2020**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NATRIX VZ, s.r.o.

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Hodonín, číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „LP Lažánky - Milonice“ („dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna objemu prací, týkajících se dvou položek v rozpočtu méněprací, který je přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě č. SML-00042-2020-952. V důsledku této změny množství dochází na základě tohoto dodatku současně i ke změně ceny za dílo. Konkrétně se jedná o položky ze soupisu SO-07 – méněpráce-neinvestice, a to „Očištění vnějších ploch tlakovou vodou“ a „Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace“. U těchto položek bylo sníženo množství prací na základě dodatku 2, přičemž obě položky byly fakturovány již v roce 2020, kdy až po očištění celé konstrukce bylo dle dodatku č. 2 rozhodnuto o změně technologie rekonstrukce. Obě položky byly z uvedeného důvodu do rozpočtu méněprací v dodatku č. 2 zařazeny chybně. Dle předmětu tohoto dodatku č. 3 je vymezení stanoveného objemu prací u popsáných položek ve stavebním objektu 07 neinvestice dohodnuto skutečným objemem prací stanoveným v rozpočtu původní smlouvy č. SML-00042-2020-952.
2. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným **nahrazují čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo** č. SML-00042-2020-952 pro provedení díla „LP Lažánky - Milonice“ následovně:

Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 631 007,74 Kč bez DPH, slovy čtyři miliony šest set třicet jedna tisíc dvě koruny české sedmdesát čtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH dle dodatku č. 2 4 623 252,74 Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 7 750 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 4 631 002,74 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. SML-00042-2020-952 (27/2019/Do) a rozpočtu více prací uvedeného v příloze dodatku č. 2 a opravy dle tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. SML-00042-2020-952 (27/2019/Do).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00042-2020-952, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyřech stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

V, dne

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Antonín Židek
jednatel
NATRIX VZ, s.r.o.